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Abstrakt: 
Tato diplomová práce obsahuje rešerši na téma obloukových mostů s příklady jejich realizací 
včetně postupu výstavby. Dále se zabývá konkrétním návrhem betonového obloukového 
mostu. Nejprve se hledá nejvhodnější konstrukční řešení. U dvou variant se zjednodušeně 
navrhnou a posoudí jednotlivé prvky včetně předpětí mostovky. Po výběru nejvhodnější 
varianty se diplomová práce zabývá návrhem postupu výstavby betonového oblouku a jeho 
posouzení v jednotlivých fázích výstavby. 
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Abstract: 
This master thesis contains a search on the topic of arch bridges with examples of realization, 
including construction procedures. It also contains a design of a particular concrete arch 
bridge. At first, it looks for the suitable structural solution. On two of them some part of the 
struction are designed and assessed, including bridge-deck preload. After selecting the most 
suitable variant, the master thesis contains the design of the procedures of construction of the 
arch bridge and its assessment in these procedures. 
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1. Úvod 
Tématem této diplomové práce je návrh betonového obloukového mostu přes hluboké a 
široké údolí. Práce je zejména zaměřena na podrobný návrh a posouzení postupu výstavby 
hlavního nosného prvku tedy betonového oblouku.  
Tato práce se v první části zabývá obecnou problematikou obloukových mostů a je zpracována 
do přehledné rešerše. V rešerši se autor diplomové práce zabývá obecným popisem 
problematiky, s níž se při samotném návrhu setkal. Konkrétně jde o vlastnosti a statické 
působení oblouku, polohu mostovky vůči oblouku, založení, statickou rektifikaci, výběru 
vhodných průřezů a materiálů pro jednotlivé prvky konstrukce, napojení a spolupůsobení 
oblouku s mostovkou a technologické postupy při výstavbě betonových obloukových mostů. 
V závěru rešerše je uvedeno několik příkladů realizovaných obloukových mostů, včetně jejich 
základních parametrů a postupu výstavby. 
Následuje praktická část, ve které je proveden návrh konstrukce na reálném projektu. V úvodu 
praktické části se diplomová práce v parametrické studii zabývá návrhem optimálního 
konstrukčního řešení daného mostu. Následuje předběžný návrh a posouzení jednotlivých 
prvků mostu v definitivním stavu konstrukce. V předběžném návrhu je také zjednodušený 
návrh předpětí mostovky. Dále se diplomová práce věnuje samotné výstavbě mostu, zejména 
návrhu a posouzení budování betonového oblouku.   
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2. Rešerše 
Tato rešerše se zabývá zejména betonovými obloukovými mosty s horní mostovkou. Nicméně 
pro ujasnění základních pojmů budou v této části popsány i některé jiné mosty využívající 
obloukovou konstrukci. 
2.1 Základní rozdělení obloukových mostů 
Společným znakem těchto konstrukci je zakřivená střednice, díky které je hlavní vnitřní silou 
normálová síla. Díky tomu je možné realizovat tyto konstrukce i z tzv. křehkých materiálů 
(materiály s vysokou pevností v tlaku, ale s minimální pevností v tahu).  
Základní rozdělení těchto konstrukcí je na: 
• obloukové (viz. Obr. 2.2) 
• klenuté (viz. Obr. 2.1) 
 
Rozdílem mezi konstrukcí klenutou a obloukovou je způsob, jakým je po konstrukci převáděna 
komunikace a jak se zatížení z této komunikace přenáší do oblouku nebo do klenby. Klenuté 
konstrukce jsou překryty zeminou – přesypávkou, po které je komunikace vedena. Obloukové 
mosty jsou nepřesypané a komunikace je vedena po tzv. mostovce, ze které se účinky zatížení 
přenášejí do oblouku tlačenými vzpěrami, taženými závěsy nebo jejich kombinací. 
Obloukové konstrukce dále rozeznáváme s: 
• horní mostovkou (viz. Obr. 2.2) 
• dolní mostovkou (viz. Obr. 2.3) 
• mezilehlou mostovkou (viz. Obr. 2.4) 
Oblouky s horní mostovkou jsou vhodné pro přemostění hlubokých údolí s dobrými 
základovými poměry. Nejvhodnější jsou skalní horniny, protože v základech oblouků působí 
nejen svislé, ale i značné vodorovné síly, které je nutné v založení zachytit. Oblouky s dolní 
mostovkou jsou vhodné pro použití v plochém terénu např. pro přemostění řek. Výhodou je, že 
mostovka se využívá jako táhlo a konstrukce pak na spodní stavbu působí jako prostý nosník. U 
oblouku s mezilehlou mostovkou je mostovka na části oblouku zavěšena táhly a na části 
podepřena vzpěrami. 
Obr. 2.2 Oblouková konstrukce s horní 
mostovkou [1] 
Obr. 2.1 Klenutá konstrukce [1] 
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Obr. 2.3 Oblouková konstrukce s dolní 
mostovkou [3] 
Obr. 2.4 Oblouková konstrukce s mezilehlou 
mostovkou [3] 
V dalších kapitolách se diplomová práce věnuje spíše betonových obloukovým mostům s horní 
mostovkou. 
2.2 Specifikace jednotlivých částí obloukových 
mostů 
2.2.1 Oblouk 
2.2.1.1 Statické působení 
Jak již bylo zmíněno, hlavním znakem obloukových konstrukcí je zakřivená střednice, která by 
se měla optimálně co nejvíce blížit výslednicové čáře od zatížení. Pokud by se výslednicová čára 
přesně shodovala se střednici oblouku, v průřezu by vznikala pouze normálová síla. Tento stav 
však není reálný. Vzhledem k proměnlivosti dopravního zatížení, teplotním změnám a tím 
pružné deformace oblouku, a také smrštěním a dotvarováním se výslednicová čára neustálé 
mění a v průřezu vždy budou vznikat ohybové momenty (viz. Obr. 2.5). Tyto ohybové momenty 
odpovídají součinu normálové síly a odchylky střednice oblouku a výslednicové čáry od 
zatížení. Snahou projektu je navrhnout oblouk takový, aby přídavné ohybové momenty byly co 
nejmenší. 
 
Obr. 2.5 Odchylka střednice od výslednicové čáry odpovídá průběhu ohybových momentů [4] 
V praxi se zpravidla navrhuje takový průřez oblouku, aby minimálně nevznikalo tahové napětí a 
bylo ho možné zhotovit z prostého betonu. Tahové napětí je eliminováno dostatečně velkou 
normálovou silou, která působí jako předpětí a pokryje napětí od ohybových momentů. 
V dnešní době se setkáváme s požadavkem, aby měl oblouk štíhlý průřez. V tomto průřezu se, 
ale vyskytují značné ohybové momenty a na určitých místech vznikají tahová napětí, která musí 
být zachycena vhodně navrženou betonářskou výztuží. 
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Obloukové konstrukce je možno z hlediska statického působení rozdělit na konstrukce: 
• oboustranně vetknuté (viz. Obr. 2.6 a)) 
• dvoukloubové (viz. Obr. 2.6 b)) 
• trojkloubové (viz. Obr. 2.6 c)) 
Čím větší počet kloubů, tím méně je konstrukce staticky neurčitá a je pak snadnější statický 
výpočet. Toto kritérium bylo důležité v minulosti, kdy nebyly dostupné výkonné výpočetní 
prostředky. Staticky určité konstrukce jsou také méně citlivé na objemové změny a účinky 
teplotních změn. U betonových konstrukcí, ale klouby komplikují realizaci konstrukce a mohou 
snižovat její trvanlivost. 
 
 
 
Obr. 2.6 Statické soustavy oblouků a) vetknutý oblouk b) dvoukloubový oblouk c) trojkloubový 
oblouk [3] 
U obloukových konstrukcí je možno definovat několik základních parametrů (viz. Obr. 2.2): 
• rozpětí  
• vzepětí   
• poměrné vzepětí 

 - výsledná hodnota by se měla pohybovat přibližně od 1/1 do 1/15, 
obvykle je mezi 1/3 až 1/6. Čím je menší poměrné vzepětí (oblouk je plošší) tím 
narůstá normálová síla v oblouku a vodorovné reakce v patách. Naopak, čím je oblouk 
vyšší (poměrné vzepětí je větší), tím je střednice delší a může být problém se stabilitou 
tvaru, což vede k zesílení průřezu a nehospodárnému návrhu. 
• smělost oblouku 

  - díky smělosti oblouku se dá předběžně určit vodorovná síla, která 
v oblouku vzniká. Tato síla se označuje jako oblouková síla 
  =  ∗ 
 ∗ 

 , (2.1)
  
kde  je konstanta pro určitý druh oblouku, 
 je veličina závislá na zatížení,   je smělost 
oblouku [10]. 
2.2.1.2 Návrh oblouku 
Jak již bylo zmíněno, nejprve je nutné stanovit tvar střednice a to tak aby se většina zatížení 
přenášela prostřednictvím tlakové normálové síla a ohybový moment byl co nejmenší. Pokud 
je mostovka na oblouku podepřena či zavěšena lokálně, byl by optimální tvar střednice 
polygon (viz. Obr. 2.7). Takový tvar střednice se však obvykle nenavrhuje a využívá se spíše 
plynulá křivka. Je potřeba se také zamyslet, jaké zatížení chceme správným tvarem střednice 
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vyrovnat. Většinou se střednice navrhuje na zatížení stálé a od určitého proměnného zatížení 
vznikají ohybové momenty. Druhá varianta je navrhnout střednici na zatížení stálé a na 
polovinu rovnoměrného zatížení dopravou. Pro nerovnoměrné zatížení dopravou, plné zatížení 
dopravou a bez zatížení dopravou sice vznikají ohybové momenty, ty by ale měli být menší než 
v prvním případě. 
 
 
Obr. 2.7 Příklady různých tvarů oblouků pro různá zatížení [10] 
Vhodnou křivkou, kterou je možno použít je parabola 4. stupně podle Chambauda (viz. Obr. 
2.8). 
  = [1 −   + 

], (2.2)
  
kde  je vzepětí oblouku,  = /2;  je rozpětí oblouku,  je vzdálenost měřená od vrcholu 
oblouku, 
  =  − 1 + 5,  
  
 
  =  +
 2
! +  2
, 
  
kde   je stálé zatížení v patě oblouku (na  1 m délky konstrukce), ! je stálé zatížení ve vrcholu oblouku (na  1 m délky konstrukce),  	je pohyblivé zatížení na mostovce (na  1 m délky konstrukce) [10]. 
 
 
Obr. 2.8 Parametry střednice podle Chambauda - viz. vztah (2.2) [3] 
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Dalším krokem je samotný návrh průřezu oblouku. Průběh namáhání (vč. průběhu vnitřních sil) 
po délce oblouku je také ovlivněn průběhem tuhosti průřezu. Jeden možný přístup je tedy 
takový, že tam kde je menší ohybové namáhání (vrchol) se navrhuje průřez s menším 
momentem setrvačnosti a kde je větší ohybový moment (pata) tam je průřez s větším 
momentem setrvačnosti. Čili průřez resp. jeho výška se zvětšuje směrem k patě oblouku. Se 
zvětšující výškou se zvětšuje i plocha, což je v patě oblouku kde působí největší normálová síla 
výhodné. Průběh momentů setrvačnosti se dá určit např. podle vzorce 
 #$ = #% ∗ cos	), (2.3)
  
kde  #% je moment setrvačnosti průřezu ve vrcholu oblouku, )$ je sklon tečny střednice k ose z,  je vodorovná souřadnice od vrcholu oblouku, 
 je funkce závislá na druhu a vzepětí oblouku [3]. 
Pro nízké vetknuté oblouky a dvoukloubové je doporučeno  = 1, 
pro vyšší vetknuté oblouky při poměru vzepětí a rozpětí / = 1/3 až 1/4 
  = ,1 − 0,7 /, (2.4)
  
kde  = /2 [4]. 
Výsledkem postupu je, že se průřez zvětšuje směrem k patkám. Tím se zvětšuje (oproti oblouku 
s konstantním průřezem) i jeho tuhost a tím také ohybové momenty. Aby se tomuto zvýšení 
momentů v pátkách předešlo, byly realizovány i konstrukce, u kterých se tuhost směrem 
k patkám naopak zmenšovala. Aby se nezmenšovala, ale i plocha oblouku (z důvodu zvětšující 
se normálové síle), průřez se zvětšoval do šířky. Průběhy momentů jsou znázorněny na Obr. 
2.9. 
 
 
Obr. 2.9 Znázornění oblouku s rozměry a průběh momentu setrvačnosti 0	[12], plochy 
průřezu 3	[14] a ohybových momentů 5	[61]  
b) při zvětšování výšky průřezu od vrcholu k patkám  
c) při zmenšování výšky průřezu od vrcholu k patkám, ale zvětšování šířky oblouku [10] 
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Při posouzení oblouku na mezní stavy únosnosti je nutné oblouk posoudit také z hlediska 
vybočení. Ke změně tvaru střednice může docházet nejen od silových účinků (zatížení), ale i od 
nesilových jako jsou dotvarování a smršťování betonu a tyto nadměrné deformace mohou vést 
až ke ztrátě stability. Oblouk může vybočit jednak v rovině oblouku nebo kolmo k jeho rovině.  
 
Obr. 2.10 Tvary vybočení střednice v rovině oblouku nespolupůsobícího s mostovkou 
Pro předběžný návrh je možné použít následující účinné délky oblouků pro vybočení v rovině 
střednice.  
• trojkloubové   7 = 0,58 
• dvoukloubové  7 = 0,54 
• vetknuté   7 = 0,36 
Kde  je délka střednice oblouku [3]. 
Při posuzování konstrukce je důležité počítat nejen s jejím ideálním tvarem, ale je potřeba 
zohlednit i výrobní nepřesnosti tzv. počátečními imperfekcemi. Imperfekce mohou být v rovině 
oblouku idealizovány sinusoidou, s amplitudou danou vztahem 
  = :; ∗ <2, (2.5)
  
kde < je polovina vlnové délky (viz. Obr. 2.11). 
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Obr. 2.11 Idealizace imperfekcí v rovině oblouku a) schéma konstrukce, b) a c) nesymetrický 
průběh imperfekcí, d) a e) symetrický průběh imperfekcí [3]  
Kromě posouzení stability v rovině oblouku je nutné oblouk posoudit i na vybočení kolmo 
k jeho rovině. Oblouk lze posoudit jako přímý prut o délce měřené po zakřivené střednici, 
s okrajovými podmínkami odpovídajícími skutečnému způsobu uložení. Stabilitu je možné 
zajistit např. rozpěrami. 
2.2.1.3 Rektifikace oblouku 
Při výstavbě obloukových konstrukcí je vhodné „uměle“ vnést obloukovou sílu provést tzv. 
rektifikaci oblouku. Jedná se o to, že při výstavbě není oblouk zatížen stejně jako v definitivním 
stavu a je nutné ho „předepnout“ tak, aby nedocházelo k vychýlení tvaru střednice oblouku. 
Touto silou vlastně simulujeme konečný stav konstrukce již po pružném přetvoření (např. 
vlivem zatížení), smrštění betonu, dotvarování a zatlačení opěr oblouku. Tato síla se ve většině 
případů vnese hydraulickými lisy během výstavby. Nejdříve se vybetonuje skoro celý oblouk od 
patek k vrcholu a ve vrcholu se ponechá mezera. Do této mezery se vloží hydraulické lisy a do 
oblouku se vnese požadovaná normálová síla. Pokud chceme do oblouku vnést i určitý 
ohybový moment, umístí se lisy excentricky. Po vnesení síly se mezera zabetonuje a pokračuje 
ve výstavbě. Skruž nebo závěsy se zpravidla odstraní, až když je oblouk hotový. 
 
Obr. 2.12 Schéma rektifikace oblouku pomocí hydraulických lisů [4] 
Oblouková síla se dá vnést do konstrukce i pomocí závěsů (viz. 2.3.1.2). 
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2.2.1.4 Materiály a příčný řez 
Oblouky se navrhují jako betonové (z prostého betonu, železobetonu, předpjaté), 
ocelobetonové, ocelové, dřevěné, kamenné nebo cihelné. Poslední dva materiály se využívají 
především u klenbových konstrukcí.  
Betonový oblouk se v dnešní době většinou navrhuje jako železobetonový. Díky normálové síle, 
která v oblouku působí jako předpětí a eliminuje tahové napětí, by se teoreticky dal oblouk 
navrhnout pouze z prostého betonu. Nicméně v současnosti je trend subtilnějších průřezů, ve 
kterých se vyskytují tahová napětí, tudíž se většinou navrhuje oblouk železobetonový. Díky 
výztuži je také omezený vznik trhlin od smrštění a teplotních změn a menší míra dotvarování. 
Jelikož je podélná výztuž tlačená je potřeba ji zajistit proti vybočení. Většinou je zajištěna 
pomocí třmenů, které zároveň zvyšují únosnost ve smyku. 
Oblouk může být navržen jako obloukový pás nebo se skládá z obloukových žeber spojených 
ztužidly. Průřezy obloukových pásů mají tvar obdélníku plného nebo dutého. Průřezy 
obloukových žeber se navrhují v mnoha tvarech, některé příklady jsou na Obr. 2.13. Oblouky 
mohou být výjimečně i příhradové. 
2.2.2 Založení 
U obloukových konstrukcí je nutné zachytit poměrně velkou vodorovnou složku reakcí. Proto 
se většina obloukových mostů staví na kvalitním podloží. U podloží s nesoudržnými zeminami 
je nutné, aby sklon výslednice od svislé síly byl menší než úhel vnitřního tření zeminy,  jinak 
hrozí vodorovné posunutí základu. Pokud tuto podmínku nelze dodržet je třeba navrhnout 
hlubinné základy. Pak je nutné tuto konstrukci posoudit především na vodorovnou únosnost a 
tuhost pilot. Pokud tato podmínka není splněna, dochází k zatlačování patek, rozevíraní 
oblouku a výraznému nárůstu namáhání konstrukce. Pokud podloží není ideální, je vhodnější 
zvolit jiný typ konstrukce.  
Základovou spáru se snažíme navrhovat kolmo k výsledné síle (výslednice z oblouku a tíhy 
základu). Abychom zmenšili objem zemních prací, můžeme základovou spáru navrhnout 
zazubenou nebo zajistit základ proti posunutí zemními kotvami (viz. Obr. 2.14). 
 
Obr. 2.13 Ukázka příčných řezů oblouku [10] 
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Obr. 2.14 Vlevo zazubená základová spára, vpravo základ se zemními kotvami [4] 
Další možností jak zajistit vodorovnou odolnost založení je navrhnout tzv. samokotvenou 
konstrukci. (viz. Obr. 2.15). Díky vzpěře u této konstrukce, která spojuje opěru oblouku 
s opěrou mostu, vznikají v podporách pouze svislé reakce (tlak a tah). Díky velké rozmanitosti 
proměnného zatížení by mohly vznikat v základech oblouku i nějaké vodorovné síly. Nicméně 
z velké většiny jsou tyto síly přenášeny pomocí vzpěry do krajní opěry a přes ni do mostovky. 
Mostovka je tedy namáhána tahem, proto se ve většině případů navrhuje jako visutý předpjatý 
pás. 
 
Obr. 2.15 Schéma samokotvené konstrukce [3] 
U mostu s více oblouky, mají každé dva oblouky společnou podpěru (pilíř). Tato podpěra 
nemusí být vždy zatížena symetricky (např. pokud jeden oblouk je větší) a je nutno tuto 
podpěru navrhnout na danou vodorovnou sílu. Někdy se také žádá, aby daná podpěra 
odolávala jednostrannému tlaku oblouku např. při zničení přilehlého pole (např. železniční 
most v Praze Braníku). Opět je nutné navrhnout opěru i proti vodorovnému posunutí. 
2.2.3 Mostovka, závěsy a vzpěry 
2.2.3.1 Statické působení mostovky 
Jak již bylo řečeno, rozeznáváme oblouky s horní mostovkou, s mezilehlou a dolní mostovkou. 
Horní mostovka většinou působí jako spojitý nosník podepřený vzpěrami/pilíři a obloukem. 
Většinou je mostovka s obloukem spojena tuze (vetknutím) a tím s obloukem spolupůsobí a 
vznikají v ní ohybové momenty při poklesu vrcholu oblouku. Je možné tomuto spolupůsobení 
zabránit a uložit mostovku kloubově např. přerušit mostovku dvěma klouby (viz. Obr. 2.16). 
 
Obr. 2.16 Podepření mostovky ve vrcholu oblouku (nespolupůsobící mostovka) [10] 
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Spojení vrcholu oblouku s mostovkou může být provedeno buď vetknutím (mostovka a oblouk 
má společnou část) nebo podepřením mostovky vzpěrami, které jsou buď vetknuté, nebo 
fungují jako kyvné pruty. 
 
Obr. 2.17 Podepření mostovky ve vrcholu oblouku vpravo podepřené vzpěrami,  
vlevo vetknuté [10] 
Důležité je umožnit mostovce volně dilatovat. To je možné provést u krátkých stojek tak, že se 
uloží buď na posuvné ložisko, nebo se tyto stojky navrhnou jako kyvné pruty s pevnými klouby 
na obou koncích. Klouby mohou být provedeny např. jako vrubové klouby. Vysoké stojky se 
mohou uložit stejně jako krátké nebo na jednom či obou koncích uložit tuze (vetknutím). 
Vysoké stojky mají většinou velmi malou ohybovou tuhost, tudíž je tuhost rámového spojení 
zanedbatelná. Z hlediska provádění a trvanlivosti je nejvhodnější vzpěry do oblouku i do 
mostovky vetknout. 
Dolní nebo mezilehlá mostovka zavěšená na závěsech působí jako spojitý nosník. Dolní 
mostovka může sloužit jako táhlo zachycující obloukové vodorovné síly. 
 
Obr. 2.18 Typy obloukových konstrukcí a reakce v založení a) s horní mostovkou,  
b) samokotvená konstrukce (viz. 2.2.2), c) s mezilehlá mostovkou,  
d) s dolní mostovkou (Langrův trám) [17] 
Vzpěry i závěsy mohou být svislé nebo šikmé. Důležité je nezapomenout, že šikmé 
závěsy/vzpěry vnášejí do mostovky i normálovou sílu v podobě tlaku nebo tahu. 
 
 
Obr. 2.19 Podepření mostovky šikmými sloupy [10] 
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2.2.3.2 Materiály a příčný řez mostovky 
Mostovka se navrhuje jako železobetonová nebo předpjatá, ocelová nebo spřažená 
ocelobetonová. Mostovka může být monolitická nebo prefabrikovaná (se spřaženou 
železobetonovou nebo ocelobetonovou deskou případně čistě ocelová). 
Z hlediska příčného řezu může být betonová mostovka desková, trámová (jeden trám, 
dvoutrám nebo vícetrám) a výjimečně i komorový průřez. 
 
 
  
Obr. 2.20 Příklady příčných řezů vlevo nahoře vícetrám, vlevo dole dvoutrám, vpravo nahoře 
desková mostovka, vpravo dole komorový průřez [3] 
2.2.3.3 Materiály a příčný řez vzpěr a závěsů 
Závěsy bývají většinou ocelové. Dříve se u betonových mostů používali i železobetonové závěsy 
kde bylo snadné spojení s obloukem a mostovkou betonářskou výztuží. Tah v těchto závěsech 
přenášela pouze výztuž a beton sloužil jako její dodatečná ochrana proti korozi. 
Materiál vzpěr se volí s ohledem na materiál oblouku a mostovky. Betonové vzpěry mohou být 
tvořeny dvěma (obvykle plnými) sloupy, průběžnou stěnou, mohou mít tvar T atd. Hlavní 
nosnou výztuží jsou zde podélné pruty, které musí být dostatečně zajištěny příčnou výztuží 
(třmeny) proti vybočení. Ocelové vzpěry se používají zřídka, většinou se kombinují s ocelovým 
obloukem. 
Vzpěry jsou většinou štíhlé tlačené prvky a musí se tedy posoudit na vzpěrný tlak. Vzpěrná 
délka se musí zvolit v závislosti na uložení s mostovkou a obloukem. Je zde také nutné uvažovat 
výrobní nepřesnosti a zohlednit je v počátečních imperfekcích. Jsou-li vzpěry velmi štíhlé, musí 
se provést jejich analýza podle teorie II. řádu. 
2.2.3.4 Spojení vzpěr s obloukem a mostovkou 
U betonových vzpěr se propojení s mostovkou a s obloukem provádí pomocí betonářské 
výztuže. Nejjednodušší je tuhý rámový spoj (vetknutí). U kloubového spojení se nejčastěji 
používá tzv. vrubový kloub (viz. Obr. 2.21) nebo je možné vložit mezi vzpěru a mostovku ložisko 
(pevné nebo posuvné). 
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Obr. 2.21 Vrubový kloub - vpravo Mesnagerův a Freyssinetův kloub,  
vlevo 3D schéma [18] 
U ocelové vzpěry se dají k ocelovým obloukům a mostovkám snadno připojit kloubově. Spojení 
ocelových vzpěr s betonovou mostovkou se provede částečným zabetonováním ocelového 
příčníku nebo jeho spřažením pomocí trnů. 
2.3 Způsob výstavby betonových mostů 
2.3.1 Výstavba oblouku 
2.3.1.1 Na pevné skruži 
V minulosti se jednalo prakticky o jedinou technologii použitelnou pro tento typ konstrukce, a 
proto se na skruži betonovaly i velké oblouky. Celý oblouk bylo nutné rozdělit podélně 
popřípadě i po příčném řezu na promyšlený sled betonážních celků, tak aby se minimalizovalo 
namáhání skruže a také aby se minimalizovalo ovlivnění oblouku objemovými změnami betonu 
(smršťování). Nejdříve se tedy postavila poměrně mohutná konstrukce skruže, na kterou se 
následně umístilo bednění a začalo se samotnou výstavbou. I u betonáže na skruži se 
v některých případech uvažovala rektifikace oblouku pomocí hydraulických lisů a vnesení 
obloukové síly. Další možností bylo použití nadvýšení skruže, až po dokončení výstavby 
(vnesení veškerého zatížení) se střednice oblouku dostala do správné polohy. V současné době 
je u velkých mostů tato technologie z důvodu pracnosti a nákladů na výstavbu skruže již 
nepoužívaná a využívá se spíše u menších konstrukcí. 
 
Obr. 2.22 Dva příklady výstavby na pevné skruži [10] 
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2.3.1.2 Letmá betonáž s postupným vyvěšováním 
Při použití této technologie, která patří v dnešní době u velkých mostů k nejpoužívanějším, se 
po realizaci spodní stavby betonuje oblouk po krátkých úsecích tzv. lamelách. Nejprve se 
vybetonují lamely u patek oblouku a dále se betonují jednotlivé poloviny oblouku letmo 
směrem k jeho vrcholu. Během letmé betonáže se již hotové části oblouku vyvěšují pomocí 
provizorních závěsů. U některých konstrukcí je nutné pro zvětšení úhlu závěsů postavit ještě 
dočasný pylon. Po dokončení obou polovin oblouku je nutné vnést do konstrukce obloukovou 
sílu, což lze opět provést pomocí roztlačení obou polovin hydraulickými lisy a následným 
dobetonováním uzavírací spáry. Jinou možností je upravit nadvýšení obou polovin oblouku 
pomocí závěsů tak, aby po dobetonování a uvolnění provizorních závěsů oblouk dosáhl 
požadovaného tvaru a průběhu vnitřních sil. 
Místo monolitické letmé betonáže je možné použít tuto metodu vyvěšování také pro montáž 
prefabrikovaných segmentů. 
 
 
Obr. 2.23 Schéma letmé betonáže s postupným vyvěšováním [3] 
2.3.1.3 Letmá betonáž s vytvořením dočasného příhradového nosníku 
Při použití této technologie, v dnešní době také poměrně rozšířené, se kompletní konstrukce 
obloukového mostu (tzn. oblouk, vzpěry i mostovka) provádí po částech. Během realizace již 
hotová část konstrukce působí dočasně jako příhradový nosník tím, že se doplní provizorními 
závěsy (diagonály). Během výstavby je nutné, aby byla zachycena i tahová síla v mostovce např. 
pomocí předpětí a zakotvením do opěry pomocí zemních kotev. Po dokončení obou polovin 
konstrukce se oblouk ve vrcholu roztlačí hydraulickými lisy a dobetonuje se uzavírací spára. 
Následně je možné odstranit provizorní diagonály a kotvy. 
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Obr. 2.24 Schéma letmé betonáže s vytvořením dočasného příhradového nosníku [3] 
2.3.1.4 Sklápění 
K realizaci oblouku byla použita i metoda sklápění. V této metodě se obě poloviny oblouku 
vybetonují letmo ve svislé poloze, ve které jsou udržovány pomocí hydraulických lisů a 
provizorních závěsů. Poloha obou polovin se tím dá rektifikovat tak, aby byly během výstavby 
minimalizovány ohybové momenty a deformace. Po dokončení se obě poloviny sklopí do 
definitivní polohy okolo dočasných kloubů v patách. Následně se poloviny oblouku rozepřou 
hydraulickými lisy a dobetonuje se uzavírací spára ve vrcholu oblouku popřípadě i provizorní 
klouby v patách. 
 
Obr. 2.25 Schéma výstavby mostu pomocí sklápění oblouku [3] 
2.3.1.5 Další metody výstavby 
Kromě výše uvedených metod existují i další méně používané.  
Například využití ocelové příhradové konstrukce, která se smontuje uvnitř prostoru budoucího 
oblouku a na kterou se následně zavěsí bednění. Ocelová konstrukce tedy přenáší i tíhu 
čerstvého betonu při betonáži oblouku. Někdy se těmto konstrukcím se samonosnou 
betonářskou nebo tuhou výztuží říká Melanovy oblouky (viz. 2.4.1 Most Závodu Míru ve 
Zbraslavi). 
Další možností je montáž ocelového nebo prefabrikovaného komorového (trubkového, 
korýtkového) průřezu, který je následně vyplněn (vyinjektován) betonem. Po vyplnění působí 
průřez jako spřažený ocel – beton nebo beton – beton. Tato konstrukce se využívá u oblouku 
s menším rozpětím. 
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2.3.2 Výstavba mostovky 
Postupů a technologií výstavby betonových mostovek je nepřeberné množství. V této kapitole 
bude zmíněno pouze několik metod výstavby betonových mostovek používané u obloukových 
mostů. 
2.3.2.1 Na výsuvné skruži 
Výsuvné skruže slouží pro výstavbu dlouhých monolitických konstrukcí ale i je-li konstrukce 
vedena nad nepřístupnou překážkou. Manipulace se skruží i bedněním během výstavby je 
maximálně zjednodušena a urychlená. Základním nosným prvkem výsuvné skruže je ocelový 
nosník, který pojíždí po provizorních nebo definitivních podpěrách. Dle polohy hlavního 
nosníku rozeznáváme skruž s nosníkem: 
• pod konstrukcí mostu (viz. Obr. 2.26 a)) 
• nad konstrukcí mostu (viz. Obr. 2.26 b)) 
 
Obr. 2.26 Schéma výstavby mostovky na výsuvné skruži a) skruž s nosníkem pod konstrukcí,  
b) skruž s nosníkem nad konstrukcí [10] 
Výhodou skruže s hlavním nosníkem pod konstrukcí mostu je zcela volná pracovní plocha pro 
výstavbu nosné konstrukce. Nevýhodou je potřeba dodatečného jeřábu pro dopravu materiálu 
a větší výška pro skruž a bednění. 
Výhodou skruže s hlavním nosníkem nad konstrukcí mostu je, že nosník lze využít i jako jeřáb a 
je potřeba menší výška skruže a bednění. Nevýhodou jsou samozřejmě závěsy bednění, které 
omezují pracovní prostor. 
2.3.2.2 Postupné vysouvání 
Postupné vysouvání je postup výstavby, který do určité míry kombinuje výhody monolitických i 
prefabrikovaných konstrukcí. Po realizaci spodní stavby a pilířů/vzpěr se za opěrou zřídí 
výrobní plošina, na které se postupně vyrábějí části nosné konstrukce po lamelách. Následně 
se celá hotová konstrukce posune nad přemosťovanou překážku a celý postup se opakuje. 
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Vzhledem k tomu, že konstrukce při vysouvání mění svůj statický systém, mění se vnitřní síly v 
průřezech a zejména ohybové momenty, proto se tyto konstrukce dělají většinou předpjaté. I 
přesto je konzolový moment v přední části vysouvané konstrukce tak namáhán, že by průběh 
ohybových momentů byl nepřijatelný a proto je nutné tento moment (konzolový) během 
výsunu snižovat. K tomu se obvykle používá jeden ze tří následujících způsobů: 
• lehký ocelový nástavec (viz. Obr. 2.27 a)) 
• vyvěšení čela konstrukce přes provizorní pylon (viz. Obr. 2.27 b)) 
• použití provizorních mezipodpěr (viz. Obr. 2.27 c)) 
 
Obr. 2.27 Schéma výsunu konstrukce a prostředky pro snížení konzolového momentu  
a) ocelový nástavec, b) dočasný pylon, c) provizorní mezipodpěry [3] 
2.3.2.3 Letmá betonáž 
Při použití této technologie se hlavní nosná konstrukce postupně betonuje konzolovým 
způsobem od podpěr po krátkých monolitických částech (lamelách). Výstavba tedy probíhá 
prakticky nezávislé na terénu pod mostem. Postup je takový, že se na vrcholu podpěry nejdříve 
vybetonuje první část nosné konstrukce tzv. zárodek. Jeho délka je asi 10 až 15 m, aby bylo 
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možné na jeho povrch umístit dvojici betonážních vozíků, pomocí kterých se betonují další části 
konstrukce (lamely). Z hlediska stability vahadla a namáhání spodní stavby je optimální, když 
betonáž obou lamel na obou koncích vahadla probíhá zároveň. Postup je znázorněn na        
Obr. 2.28. 
 
Obr. 2.28 Schéma výstavby mostu letmou betonáží [3] 
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2.4 Příklady realizovaných obloukových mostů  
V této kapitole je uvedeno několik příkladů realizovaných obloukových betonových mostů 
s horní mostovkou.  
2.4.1  Most Závodu Míru ve Zbraslavi 
 
 
Obr. 2.29 Pohled na most [19] Obr. 2.30 Příčný řez [3] 
 = 86	m,  = 12,75	m,  = >?,@A  
Jedná se o silniční most s vícetrámovou mostovkou s dutým obloukem. Střednice oblouku má 
tvar 2. stupně. Výška dutého oblouku je ve vrcholu 1,10 m a v patce 1,60 m (dutina má 
konstantní průřez, mění se pouze horní a dolní část desky viz. Obr. 2.30). Mostovka je 
podpírána vzpěrami ve vzdálenosti 10,00 m. Vzpěry tl. 0,30 m jsou rámově spojeny 
s obloukem. Ve vrcholové části oblouku je v délce 27,00 m nadbetonovaná část 
nespolupůsobící s obloukem, která je ukončena příčníky, na nichž jsou uložené trámy mostovky 
na pevných ložiscích. 
Na výstavbu oblouku byla použita samonosná příhradová výztuž ze svařené betonářské 
výztuže. Tato kostra byla potažena kovovou síťkou s oky 0,40 mm, která sloužila jako bednění. 
Příhradová kostra byla smontována s pomocí dočasných podpěr, které byly před betonáží 
odstraněny. Podobná technologie byla použita i pro betonáž trámů mostovky. 
2.4.2 Obloukový most přes Opárenské údolí 
 
Obr. 2.31 Pohled na most [20] Obr. 2.32 Výstavba oblouku [21] 
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Obr. 2.33 Schéma výstavby mostu [8] 
 
 
Obr. 2.34 Výstavba mostu [22] Obr. 2.35 Příčný řez mostovkou 
a oblouku [8] 
 = 135	m,  = 30	m,  = >,A7  
Tento dálniční most má dvoutrámovou mostovku v malém směrovém oblouku. Hlavní nosná 
konstrukce železobetonový oblouk je veden v přímé a jedná se o dvoutrámový oblouk tl. 1,30 
m až 2,40 m, šířky 7,00 m se skloněnými boky. Mostovka je oproti oblouku a vzpěrám 
odsunuta o cca ±0,35 m.  
Oblouk byl vzhledem k nepřístupnosti údolí betonován letmo s postupným vyvěšováním přes 
dočasný pylon. Délka lamel oblouku byla až 5,60 m. Mostovka byla betonována na výsuvné 
skruži s horním nosnou konstrukcí. V průběhu výstavby se stavaři potýkali při betonáži s řadou 
technologických problémů. Jeden z nich představovalo hydratační teplo u masivních průřezů 
zejména v patě oblouku. Tento problém nakonec vyřešili chlazením betonu vodou vedených 
v trubkách uvnitř segmentů. 
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2.4.3 Most Argentobel (Německo) 
  
Obr. 2.36 Pohled na most [23] Obr. 2.37 Sklápění oblouku [9] 
 = 145	m,  = 29	m,  = >A,77  
Most Argentobel v Německu má dvoutrámovou mostovku podepřenou dutým obloukem. Dutý 
průřez oblouku má šířku 8,50 m a proměnnou výšku 2,00 – 3,50 m. 
Výstavba byla zahájena betonáží podpěr a částí mostovky mimo oblouk. Vlastní oblouk byl 
realizován po polovinách betonovaných ve svislé poloze a sklopených pomocí provizorních 
závěsů a hydraulických lisů do definitivní polohy. Most byl uveden do provozu asi v roce 1986. 
2.4.4 Most u Hoover Dam (USA) 
  
Obr. 2.38 Pohled na most [24] Obr. 2.39 Postup výstavby mostu [24] 
  
Obr. 2.40 Provizorní závěsy [24] Obr. 2.41 Oblouk ve vrcholu těsně před 
spojením [24] 
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 = 323	m,  = 84	m,  = >C,DA  
Tento most (v originálu Mike O'Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge) v americkém státě 
Nevada je jeden s největším rozpětím na světě. Oblouk i vzpěry mají velmi štíhlý obdélníkový 
průřez, mostovka je vícetrámová spřažená ocel – beton. 
Oblouk byl betonován letmo s postupným vyvěšováním přes dočasný pylon. Během výstavby 
musela být v příčném směru dodatečně zajištěna stabilita obloukových pasů provizorním 
ocelovým příčníkem. Vzhledem k velmi vysoké teplotě na staveništi a betonem s velkým 
hydratačním teplem musela být betonová směs chlazena tekutým dusíkem. 
2.4.5 Podolský most 
  
Obr. 2.42 Pohled na most [25] 
 
Obr. 2.43 Postup výstavby mostu na pevné 
skruži [26] 
 = 150	m,  = 41,8	m,  = >C,AE  
Tento obloukový most patřil ve své době k největším v Evropě. Jeho hlavní oblouk má 
parabolický tvar 3. stupně a nese další dva menší polokruhové oblouky. Celý most je dlouhý 
510 m a vedle hlavního pole má 8 menších polí tvořené menšími oblouky. Výška průřezu 
hlavního oblouku ve vrcholu je 7,5 m a v patkách 9,5 m. Mostovka leží ve výšce 58 metrů nade 
dnem Orlické přehrady. Když se hladina Vltavy po jejím napuštění zvedla o 19 metrů, bylo 
nutno patky pilířů zabezpečit proti stálému působení vody. Návrh Podolského mostu získal 
v roce 1937 na architektonické výstavě v Paříži zlatou medaili a byl nazván Le beau pont de 
l´Europe – Krásný most Evropy. 
Most byl postaven na pevné skruži (viz. Obr. 2.43) mezi lety 1939 a 1943, aby nahradil starý 
řetězový most vybudovaný v roce 1848. Tento starý řetězový most byl v roce 1960 v souvislosti 
s výstavbou Orlické přehrady rozebrán a přemístěn na řeku Lužnici a je známý jako Stádlecký 
most. 
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3. Praktická část 
V této kapitole se diplomová práce zabývá samotným návrhem reálné konstrukce. V úvodu se 
hledá nejvhodnější konstrukční a statické řešení pro návrh daného obloukového mostu ve 
finální fázi. Následuje návrh jednotlivých konstrukčních prvků a jejich posouzení v definitivním 
stavu konstrukce. Poté se diplomová práce věnuje návrhem postupu výstavby a posouzení 
v jednotlivých montážních stavech. 
3.1 Podklad 
Jako reálný projekt byl vybrán most přes údolí potoka Šmejkalka na dálnici D1 u  Mirošovic. 
Jedná se o obloukový betonový most s horní mostovkou. Celá nosná konstrukce je dlouhá 247 
m, má jedno hlavní pole a čtyři předpolí z každé strany mostu. V hlavním poli je oblouk 
obdélníkového průřezu s rozpětím  = 120	F, vzepětím 	 = 26,00	F a tedy s poměrným 
vzepětím 	 = >,?. Mostovku tvoří betonový dvoutrám s příčnými žebry a šířkou vozovky 9,75 
m. 
Most je složen ze dvou téměř identických mostních konstrukcí, pro každý směr je navržena 
samostatná nosná konstrukce. Diplomová práce se zabývá pouze jednou z konstrukcí s tím, že 
návrh by byl totožný i pro druhou konstrukci. 
Na následujících obrázcích je situace, podélný a příčný řez stávající konstrukce, které sloužili 
jako podklad. 
 
Obr. 3.1 Příčný řez stávající konstrukce 
 
31 
 
 
Obr. 3.2 Situace a podélný řez stávající konstrukce 
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3.2 Konstrukční řešení 
Vzhledem k malé šířce vozovky a k poměrně velkému stáří mostu bylo navrženo v této 
diplomové práci celý most zbourat a postavit kompletní novou konstrukci. Z podkladů se tedy 
využilo pouze směrového a výškového vedení komunikace, jelikož se nepředpokládá větších 
úprav před a za mostem, a terénu pod mostem.  
Bylo tedy nutné navrhnout vhodné konstrukční a statické řešení s ohledem na dnešní 
technické a technologické možnosti. Z tohoto důvodu byly vytvořeny 3 základní varianty 
konstrukčního řešení s různými délkami rozpětí mostovky. Každá varianta následně obsahuje 
určitý počet kombinací rozmístění pevných kloubů a vetknutí. V těchto kombinacích byly 
sledovány maximální ohybové momenty v mostovce, vzpěře a oblouku. Porovnáním těchto 
hodnot bylo vybráno nejvhodnější konstrukční řešení. 
3.2.1 Návrh střednice oblouku 
Oblouk byl nově navržen dle stávajícího terénu s rozpětím 124,00 m a vzepětím 26,00 m. 
S ohledem na minimalizaci ohybového namáhání oblouku byla provedena analýza jeho tvaru. 
Aby byl oblouk co nejméně namáhán ohybovým momentem, byl jeho tvar nejprve určen podle 
obrazce ohybových momentů od zatížení vlastní tíhou mostu. Pro vyjádření výsledného tvaru 
střednice byl oblouk zjednodušeně převeden na prostý nosník o stejném rozpětí a byl zatížen 
odpovídajícími silami zohledňující vlastní tíhu mostu. 
 
Obr. 3.3 Schéma převedení zatížení oblouku na prostý nosník  
Byl vypočten průběh ohybového momentu a pomocí vztahů (3.1) vypočten tvar střednice. Tyto 
vztahy zohledňují afinitu mezi ohybovým momentem a tvarem střednice oblouku. Výsledný 
tvar je určitý polygon, který se v určitých částech podobá parabole 4. stupně.  
  = GHI$ , $ =
G$ , (3.1)
kde  je oblouková síla v patě oblouku, GHI$ je maximální moment,  je vzepětí,  je 
vodorovná souřadnice,  je svislá souřadnice (viz. Obr. 3.4) [10]. 
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Obr. 3.4 Schéma oblouku 
Vzhledem k tomu, že při návrhu oblouku se již počítá s tím, že oblouk bude železobetonový, je 
možné připustit nějaké ohybové momenty. Navíc není jisté, že daný tvar skutečně minimalizuje 
ohybové momenty s důvodu proměnlivosti zatížení od dopravy a teplotními vlivy (viz. kapitola 
2.2.1.2). Proto se navrhl tvar střednice oblouku odpovídající tvaru paraboly 4. stupně dle 
Chambauda (rovnice (2.2)). Jako stálé zatížení se uvažovalo vlastní tíha a ostatní stálé, u 
zatížení proměnného bylo uvažováno s polovičním zatížením rovnoměrného od dopravy. 
Výsledná rovnice paraboly má předpis: 
  = 0,000000175957 + 0,00608740895, (3.2)
kde počátek souřadného systému je ve vrcholu oblouku,  je vodorovná souřadnice a  je 
svislá souřadnice. 
 
Graf 3.1 Tvar střednice poloviny oblouku polygonu a paraboly 4. stupně dle Chambauda 
3.2.2 Statické schéma, materiály a průřezy 
Jak již bylo zmíněno, bylo třeba najít nejvhodnější konstrukční a statické řešení. Konstrukce 
byla modelována v rovině XZ jako prutová. Výpočty vnitřních sil a deformací byly prováděny 
metodou konečných prvků v programu SCIA Engineer 16.0.2038 – studentská verze.  
Mostovka má navržený podélný sklon 1 %, ale v modelech je modelována jako vodorovná. 
Spojení mostovky s obloukem je tzv. D-oblast a měla by se řešit detailněji. V modelu je toto 
spojení dlouhé 12 m a realizováno jako Vierendeelův nosník (viz. Obr. 3.5). Svislice tohoto 
nosníku jsou modelovány poměrně hustě s šířkou odpovídající šířce oblouku a výškou 
odpovídající osové vzdálenosti oblouku a mostovky. Svislice jsou modelovány bez objemové 
hmotnosti, aby neovlivnili svou vlastní tíhou výsledky. 
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Obr. 3.5 Vpravo příklad Vierendeelova nosníku [27], vlevo schéma spojení mostovky a oblouku  
Mostovka a vzpěry byly modelovány z betonu C35/45 s modulem pružnosti 34 100 MPa. 
Oblouk je navržen z betonu C45/55 s modulem pružnosti 36 300 MPa. 
Mostovka je navržena jako desková s šířkou komunikace 12,50 m. Na vnější straně se nachází 
nouzový chodník s šířkou 0,75 m. Sklon vozovky je jednostranný 2,5 %. Předběžný návrh 
mostovky je na Obr. 3.6. 
 
Obr. 3.6 Příčný řez mostovky 
V modelech se zanedbává příčný sklon mostovky a modeluje se vodorovně. Vybavení na 
mostovce, vozovka a římsy jsou nahrazeny ostatním stálým zatížením (viz. 3.2.3 Zatížení). 
Příčný řez oblouku a vzpěr/pilířů je modelován viz. Obr. 3.7. 
 
Obr. 3.7 Příčné řezy v modelech  
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V různých variantách vycházejí různě velké vnitřní síly a vzhledem k tomu, že most je tvořen 
staticky neurčitou konstrukcí, tak tuhost jednotlivých prvků ovlivňuje výsledné vnitřní síly. Tuto 
skutečnost by bylo vhodné také zohlednit, nicméně by to překračovalo rozsah a cíl diplomové 
práce, proto je tento vliv zanedbán. 
Jak již bylo zmíněno, byly vytvořeny 3 základní varianty s různým rozpětím mostovky. U každé 
varianty byly dále vytvořeny kombinace pro různě rozmístěné klouby a vetknutí. U všech 
variant je mostovka vetknuta ve vrcholu k oblouku, a aby byla umožněna dilatace, je na 
krajních opěrách uložená na posuvném ložisku (posuvném kloubu). Oblouk je buď 
dvoukloubový nebo u většiny kombinací oboustranně vetknutý (kde vycházejí menší ohybové 
momenty na mostovce). Vzhledem k tomu, že v podkladech chyběly údaje o podloží, 
předpokládá se ideální neporušená skalní hornina a v modelech se používají pouze tuhé 
podpory. Pro variantu 1 bylo vytvořeno 14 kombinací, pro variantu 2 bylo vytvořeno 13 a pro 
variantu 3 bylo vytvořeno 11 kombinací. Celkově bylo vytvořeno 38 kombinací. Typy kloubů 
jsou zvýrazněné modře a místo s maximálním ohybovým momentem na daném prvku je 
zvýrazněno červeně. 
 
 
 
Obr. 3.8 Statická schémata pro 3 základní varianty různého rozpětí mostovky 
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Obr. 3.9 Schéma kombinací (pevných kloubů a vetknutí) pro variantu 1 
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Obr. 3.10 Schéma kombinací (pevných kloubů a vetknutí) pro variantu 2 
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Obr. 3.11 Schéma kombinací (pevných kloubů a vetknutí) pro variantu 3 
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3.2.3 Zatížení 
V tomto počátečním návrhu bylo uvažováno pouze s některým zatížením, které se na 
konstrukci nachází a bude se počítat pouze s charakteristickými hodnotami zatížení. 
3.2.3.1 Vlastní tíha a ostatní stálé 
Vlastní tíhu (g) počítá program SCIA Engineer automaticky. Pouze byla zvýšena objemová tíha 
mostovky na 26 KN/m3 z důvodu toho, že mostovka bude předpjatá. Zbytek konstrukce má 
objemovou tíhu 25 KN/m3 [12]. 
Ostatní stálé (JK) zatížení  
  římsy (0,591+0,354)*25 = 
 
23,63 KN/m 
vozovka (0,135+20%)*24*12,5 = 48,60 KN/m 
svodidla 2*1,5 = 
 
3,00 KN/m 
zábradlí 0,5 = 
 
0,50 KN/m 
3.2.3.2 Zatížení dopravou LM1 
Zjednodušeně se v návrhu bude používat pouze zatížení dopravou LM1. Toto zatížení se skládá 
ze soustředěného zatížení od dvounápravy (tandem system - TS) a rovnoměrného zatížení 
(uniformly distributed load - UDL). Rozložení v příčném směru viz. Obr. 3.12. 
 
Obr. 3.12 Schéma zatížení dopravou LM1 
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Hodnoty L;,  ;, MN;, MO; pro tuto konstrukci jsou následující [11]: 
L> = 300	P  MN> = 1,0  > = 9,0	P/F  MO> = 1,0 L = 200	P  MN = 1,0   = 2,5	P/F  MO = 2,4 LC = 100	P  MNC = 1,0  C = 2,5	P/F  MOC = 1,2 
    Q = 2,5	P/F  MOQ = 1,2 
Jelikož je konstrukce modelována pouze v podélném směru, je veškeré zatížení přepočítáno na 
1 m konstrukce. Soustředěné TS L = 300.1,0 + 200.1,0 + 100.1,0 = 600	KN a rovnoměrné 
UDL   = 9,0.1,0.3 + 2,5.2,4.3 + 2,5.1,2.3 + 2,5.1,2.3,5 = 64,5	KN/m. 
 
Obr. 3.13 Schéma zatížení LM1 v podélném směru 
Toto zatížení bylo namodelováno jako pohyblivé, kde program automaticky generuje 
nejnepříznivější postavení tohoto zatížení, přičemž odlehčující účinky nejsou započítávány. 
3.2.3.3 Zatížení teplotou 
Pro návrh konstrukce se s ohledem na statické schéma a rozměry konstrukce použije pouze 
zatížení rovnoměrnou složkou teploty (t). Zatížení nerovnoměrnou složkou teploty je 
zanedbáno. Maximální teploty nosné konstrukce jsou stanoveny na základě umístění 
konstrukce podle mapy maximálních a minimálních teplot ve stínu [15]. 
UHI$ = +40	°W 
UH;X = −30	°W 
Maximální a minimální teplota konstrukce je potom stanovena podle vztahů pro příslušný typ 
konstrukce (3.typ betonová konstrukce). 
UY,HI$ = UHI$ + 1,5	°W = +41,5	°W 
UY,H;X = UH;X + 8	°W = −22	°W 
Při uvažování teploty nosné konstrukce při výstavbě U7 = 10	°W, je potom návrhový rozsah 
teplot roven. 
∆UHI$ =	UY,HI$ − U7 = +31,5	°W 
∆UH;X =	UY,H;X − U7 = −32	°W 
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Ostatní zatížení jsou zanedbány. Pro zvolení správného konstrukčního a statického řešení 
budou porovnány maximální normálové síly a ohybové momenty. Z tohoto důvodu byly 
použity pouze charakteristické hodnoty zatížení. Dále byly vytvořeny kombinace s těmito 
charakteristickými hodnotami, kde u zatížení teplotou je uvažováno oteplení nebo ochlazení 
konstrukce. 
3.2.4 Výsledky 
Čím větší je počet vzpěr/pilířů, tím jsou menší ohybové momenty na mostovce i na oblouku. U 
zatížení pouze teplotou je to naopak, čili čím větší je statická neurčitost konstrukce, tím větší je 
namáhání teplotními změnami. Je tedy důležité najít vhodný kompromis. U kloubově 
uložených vzpěr nevznikají žádné ohybové momenty, naopak u vetknutých vzpěr vznikají na 
samotných vzpěrách momenty a zároveň i malá část ohybových momentů „odtéká“ do základů 
nebo do oblouku.  
U konstrukce s vetknutým obloukem vzniká menší moment na mostovce než u 
dvoukloubového. U zatížení pouze teplotními změnami je to naopak, jelikož je konstrukce více 
staticky neurčitá. Ve spojení mostovky s obloukem vzniká v mostovce velký tlak. To je 
způsobeno tím, že ve statickém modelu je v tomto místě mostovka propojena svislými pruty 
s obloukem a tvoří s ním Vierendeelův nosník. Horní pás tohoto nosníku (mostovka) je tlačený 
naopak dolní pás (oblouk) je tažen. Oblouk ve skutečnosti není tažen, ale je v něm pouze 
zmenšený tlak o tento vliv. Tato oblast se nazývá D-oblast a měla by se navrhnout a posoudit 
jinou metodou, např. metodou příhradové analogie. Vnitřní síly z této oblasti nebudou použity 
pro dimenzování oblouku ani mostovky. 
Pro porovnání byly vytvořeny grafy vnitřních sil (M a N) jednotlivých variant. Pro každý průřez 
byly vytvořeny tedy 2 grafy pro největší │M│ a největší │N│. V každém grafu je pak 14 
kombinací (A, B, C, ...) rozmístění kloubů a 3 varianty (1, 2, 3) pro rozdílné rozpětí odlišené 
barvami.   
42 
 
 
Graf 3.2 Maximální ohybové momenty jednotlivých kombinací na mostovce 
 
 
 
Graf 3.3 Maximální ohybové momenty jednotlivých kombinací na oblouku 
 
 
 
Graf 3.4 Maximální ohybové momenty jednotlivých kombinací na pilíři/vzpěře 
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Graf 3.5 Maximální normálová síla pro jednotlivé kombinace na mostovce 
 
 
 
Graf 3.6 Maximální normálová síla pro jednotlivé kombinace na oblouku 
 
 
 
Graf 3.7 Maximální normálová síla pro jednotlivé kombinace na pilíři/vzpěře 
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3.2.4.1 Výběr variant 
Z grafů je patrné, že některé kombinace rozmístění kloubů by byly velmi nevhodné pro tuto 
konstrukci. Naopak u určitých kombinací nelze s jistotou říci jaká je lepší, proto byly vybrány 
dvě varianty rozpětí s podobným rozmístěním kloubů, které budou podrobněji zkoumány. 
Jedná se o variantu 1 a varianta 2. Varianta 3 (s nejdelším rozpětím mostovky) je 
neekonomická, průřez její mostovky by musel být velmi masivní a i její předpětí by muselo být 
značné, proto byla tato varianta vyřazena. 
U variant 1D a 2D byl proveden návrh průřezů jednotlivých prvků, zjednodušený návrh 
předpětí mostovky a návrh hlavní betonářské výztuže u oblouku a pilířů/vzpěr. 
3.3 Zjednodušený návrh a posouzení dvou variant 
V této kapitole bude proveden zjednodušený návrh a posouzení dvou variant (1D a 2D) 
konstrukce. Následné porovnání návrhů by mělo určit výslednou konstrukci, s kterou se dále 
bude pracovat. 
 
Obr. 3.14 Schéma variant (rozmístění kloubů a rozpětí) 1D a 2D 
3.3.1 Materiály 
Konstrukce je navržena z betonu: 
• oblouk – C45/55 XF2, XD1, XC4 
• pilíře/vzpěry – C35/45 XF2, XD1, XC4 
• mostovka – C35/45 XF4, XD1, XC4 
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Beton C35/45: 
[\ = 35 MPa  [> = 2,25 ‰  [\,[]^Y = 45 MPa  [] = 3,5 ‰  [H = 43 MPa  [ = 2 ‰  [_H = 3,2 MPa  [] = 3,5 ‰  [_\;7,7A = 2,2 MPa  [C = 1,75 ‰  [_\;7,EA = 4,2 MPa  []C = 3,5 ‰  a[H = 33500 MPa  Mb = 10 . 10-6 K-1  M[[ = 0,9       c[ = 1,5    
[d = M[[ 	. [\c[ = 0,9	.
35
1,5 = 21	Ge 
 
Beton C45/55: 
[\ = 45 MPa  [> = 2,4 ‰  [\,[]^Y = 55 MPa  [] = 3,5 ‰  [H = 53 MPa  [ = 2 ‰  [_H = 3,8 MPa  [] = 3,5 ‰  [_\;7,7A = 2,7 MPa  [C = 1,75 ‰  [_\;7,EA = 4,9 MPa  []C = 3,5 ‰  a[H = 36000 MPa  Mb = 10 . 10-6 K-1  M[[ = 0,9       c[ = 1,5    
[d = M[[ 	. [\c[ = 0,9	.
45
1,5 = 27	Ge 
 
Betonářská výztuž B500B: 
f\ = 500 MPa  Mb = 12 . 10-6 K-1  a% = 200000 MPa      c% = 1,15    
fd = f\c% =
500
1,15 = 434,8	Ge 
 
Předpínací lana Y1860S7: 
g = 15,7 mm  a = 195000 MPa  h = 150 mm2      7,>\ = 1640 MPa      \ = 1860 MPa      i,HI$ = minl0,8	. \; 0,9	. 7,>\m = 1476	Ge	(při předpínání) 
i,H7 = min	0,75	. \; 0,85	. 7,>\ = 1394	Ge  (po zakotvení) 
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3.3.2 Kombinace zatížení 
V této kapitole jsou uvedeny kombinace zatížení pro MSÚ a MSP vč. součinitelů zatížení a 
kombinačních součinitelů. U kombinace v MSÚ se zjednodušeně uvažuje pouze rovnice 6.10 
[11]. 
MSÚ – Mezní stav únosnosti: 
 nco,pq\,p
pr>
"+"	cte	"+"	cN,>L\,>"+"ncN,;ѱ7,;L\,;
;v>
 
(3.3)
 
  
Stálé 
(g+g0) 
teplota 
(t) 
sestava zat. dopravou 
LM1 TS LM1 UDL 
KÚ1 1,35 0 0 0 
KÚ2 1,35 1,50 0 0 
KÚ3 1,35 1,50 1,35*0,75 1,35*0,40 
KÚ4 1,35 0 1,35 1,35 
KÚ5 1,35 1,5*0,60 1,35 1,35 
KÚ6 1,00 0 0 0 
KÚ7 1,00 1,50 0 0 
KÚ8 1,00 1,50 1,35*0,75 1,35*0,40 
KÚ9 1,00 0 1,35 1,35 
KÚ10 1,00 1,5*0,60 1,35 1,35 
 
Tab. 3.1 Součinitele zatížení pro kombinace v MSÚ 
MSP – Mezní stav použitelnosti: 
Charakteristická kombinace: 
 nq\,p
pr>
"+"e	"+"	L\,>"+"nѱ7,;L\,;
;v>
 
(3.4)
 
  
Stálé 
(g+g0) 
teplota 
(t) 
sestava zat. dopravou 
LM1 TS LM1 UDL 
KP1 1,00 0 0 0 
KP2 1,00 1,00 0 0 
KP3 1,00 1,00 0,75 0,40 
KP4 1,00 0 1,00 1,00 
KP5 1,00 0,60 1,00 1,00 
 
Tab. 3.2 Součinitele zatížení pro charakteristické kombinace v MSP 
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Častá kombinace: 
 nq\,p
pr>
"+"e\ 	"+"	ѱ>,>L\,>"+"nѱ,;L\,;
;v>
 
(3.5)
 
  
Stálé 
(g+g0) 
teplota 
(t) 
sestava zat. dopravou 
LM1 TS LM1 UDL 
KP6 1,00 0 0 0 
KP7 1,00 1,50*0,6 0 0 
KP8 1,00 1,50*0,5 1,35*0,75 1,35*0,4 
 
Tab. 3.3 Součinitele zatížení pro časté kombinace v MSP 
Kvazistálá kombinace: 
 nq\,p
pr>
"+"e	"+"nѱ,;L\,;
;v>
 
(3.6)
 
  
Stálé 
(g+g0) 
teplota 
(t) 
sestava zat. dopravou 
LM1 TS LM1 UDL 
KP9 1,00 0 0 0 
KP10 1,00 0,50 0 0 
 
Tab. 3.4 Součinitele zatížení pro kvazistálé kombinace v MSP 
3.3.3  Vnitřní síly 
Pro všechny typy zatížení byly u obou konstrukcí stanoveny vnitřní síly (M+N) a pomocí 
součinitelů uvedených v předchozí kapitole vyčísleny jednotlivé kombinace zatížení. Z těchto 
kombinací byla vytvořena obálka vnitřních sil pro jednotlivé typy kombinací (MSÚ, MSP-
charakteristická, MSP-častá, MSP-kvazistálá). Posouvající síly nebyly počítány, protože nejsou 
v této fázi návrhu rozhodující. 
3.3.3.1 Vnitřní síly pro variantu 1D 
 
Obr. 3.15 Obálka ohybových momentů M [KNm] pro kombinace MSÚ (varianta 1D) 
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Obr. 3.16 Obálka normálových sil N [KN] pro kombinace MSÚ (varianta 1D) 
 
 
Obr. 3.17 Obálka ohybových momentů M [KNm] pro kombinace MSP-charakteristické 
(varianta 1D) 
 
 
Obr. 3.18 Obálka normálových sil N [KN] pro kombinace MSP-charakteristické (varianta 1D) 
 
 
Obr. 3.19 Obálka ohybových momentů M [KNm] pro kombinace MSP-časté (varianta 1D) 
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Obr. 3.20 Obálka normálových sil N [KN] pro kombinace MSP-časté (varianta 1D) 
 
 
Obr. 3.21 Obálka ohybových momentů M [KNm] pro kombinace MSP-kvazistálé (varianta 1D) 
 
 
Obr. 3.22 Obálka normálových sil N [KN] pro kombinace MSP-kvazistálé (varianta 1D) 
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3.3.3.2 Vnitřní síly pro variantu 2D 
 
Obr. 3.23 Obálka ohybových momentů M [KNm] pro kombinace MSÚ (varianta 2D) 
 
 
Obr. 3.24 Obálka normálových sil N [KN] pro kombinace MSÚ (varianta 2D) 
 
 
Obr. 3.25 Obálka ohybových momentů M [KNm] pro kombinace MSP-charakteristické  
(varianta 2D) 
 
 
Obr. 3.26 Obálka normálových sil N [KN] pro kombinace MSP-charakteristické (varianta 2D) 
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Obr. 3.27 Obálka ohybových momentů M [KNm] pro kombinace MSP-časté (varianta 2D) 
 
 
Obr. 3.28 Obálka normálových sil N [KN] pro kombinace MSP-časté (varianta 2D) 
 
 
Obr. 3.29 Obálka ohybových momentů M [KNm] pro kombinace MSP-kvazistálé (varianta 2D) 
 
 
Obr. 3.30 Obálka normálových sil N [KN] pro kombinace MSP-kvazistálé (varianta 2D) 
Přesné hodnoty těchto kombinací na mostovce je možné vyčíst z návrhu předpětí (viz. kapitoly 
3.3.4.1 a 3.3.4.2).  
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3.3.4 Návrh předpětí 
Návrh předpětí, resp. počet lan a poloha kabelů předpínací výztuže byla provedena na základě 
mezního stavu použitelnosti (mezního stavu omezení napětí). Ztráta předpínací síly v čase byla 
uvažována podle Tab. 3.5, kde jsou uvedeny předpokládané velikosti ztrát předpínací síly a čas 
v jednotlivých etapách výstavby a provozu. 
  ztráty t [dny] 
Vnesení předpětí 5% 7 
Uvedení do provozu 15% 28 
Konec životnosti 25% 36500 
 
Tab. 3.5 Předpokládané velikosti ztrát předpínací síly v čase 
Pro předpětí bylo užito předpínacích lan Y1860S7 (0,6ˮ). Předpokládalo se použití 12 lan 
v kabelu s vnějším průměrem wY = 82	FF. Maximální excentricita kabelů od okraje tedy je 
xHI$ = yXzH,% + ∅% + ∅|,} = 65 + 32 + 41 ≅ 150	FF. Tato excentricita splňuje také 
podmínku minimální nominální krycí vrstvy předpínací výztuže. 
 yH;X = FyH;X,^; yH;X,d] + ∆yd], + ∆yd],%_ + ∆yd],Idd; 10	FF 
yH;X, = F80; 45; 10 = 80	FF 
(3.7)
 
 yXzH = yH;X + ∆ydY! 
yXzH, = 80 + 10 = 90	FF ≤ 97	FF 
(3.8)
Předpětí je zjednodušeně navrženo a posouzeno pouze v místech (řezech) největších 
ohybových momentů na mostovce. Toto předpětí je modelováno silami v jednotlivých řezech. 
Toto modelování je značně nepřesné a odpovídalo by polygonálnímu vedení předpínacího 
kabelu. Vhodnější, by bylo navrhnout vedení kabelu například kružnicového nebo 
parabolického tvaru a přesně určit jaké síly na konstrukci působí. 
Mezní stav použitelnosti, resp. omezení normálových napětí v betonu, byl ověřen pouze 
v nejdůležitějších místech (řezech) konstrukce. Při ověření napětí není uvažována betonářská 
výztuž, resp. její vliv na průřezové charakteristiky. Toto zjednodušení je na straně bezpečné a 
odstraňuje nutnost návrhu výztuže před posouzením MSP. Kritérium pro ověření napětí je 
dáno maximálním tlakovým namáháním betonu při charakteristické kombinaci │i[│ ≤ 0,6[\ 
a pro uvažování lineárního dotvarování při kvazistálé kombinaci │i[│ ≤ 0,45[\. Pro častou 
kombinaci zatížení nesmí být na mostovce dosaženo dekomprese (nesmí vzniknout trhliny) 
tedy napětí musí být pouze tlaková i[ ≤ 0. Kde tlak je uvažován jako záporný a tah je 
uvažován v kladných hodnotách. Možný změn předpětí vlivem neočekávaných skutečností je v 
návrhu zanedbán. 
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3.3.4.1 Návrh předpětí pro variantu 1D 
 
Posudek 3.1 Základní charakteristiky u předpětí pro variantu 1D 
 
 
Posudek 3.2 Vnitřní síly a excentricita předpětí v jednotlivých řezech (varianta 1D) 
Průřezové charakteristiky: Předpínací výztuž:
fck 35 MPa A 10850000 mm2 d 15,7 mm
t0 7 den h 1100 mm Ap 150 mm2
fck(t0) 29 MPa ep,h -326 mm fp,0,1,k 1640 MPa
ep,d 474 mm fp,k 1860 MPa
Iy 1,14E+12 mm4 ztráty 25 %
eh 476 mm
ed 624 mm
Předpětí:
počet lan 12 kabelů počet lan 12
počet kab. 30 6 150 mm počet kab. 18
Np 79704 KN 6 950 mm Np 47822 KN
Mp 5898 KNm
Beton:
vzd. od dolního okr.
předpětí excentrické:předpětí centrické:
předpětí
vl. tíha kvazistálá charakt. častá
Řez x [m] Np [KN] Mp [KNm]M [KNm] M [KNm] M [KNm] M [KNm]
1 3,033 -79704 -11338 789 1207 3882 3656 224
2 9,100 -79704 11259 -4978 -6868 -10639 -10063 -176
3 17,600 -79704 -12230 3851 5106 9699 9081 324
4 26,100 -79704 12102 -6546 -8671 -12729 -11758 -176
5 34,600 -79704 -11803 2647 3450 8669 7770 324
6 43,100 -79704 12113 -7387 -9573 -14945 -13345 -176
7 53,017 -79704 -13505 5057 6764 14865 12834 324
8 60,100 -79704 9180 -2076 -3978 -15658 -12436 -176
9 65,700 -79704 -12561 1328 2383 9347 7485 224
10 74,100 -79704 9823 -9214 -12171 -17532 -16169 -326
11 81,100 -79704 3526 -2839 -3222 -9207 -7265 -176
12 88,100 -79704 11571 -9503 -11729 -21327 -18330 -326
13 96,500 -79704 -11969 908 2181 15181 12458 224
14 102,100 -79704 9001 -2582 -3875 -12532 -10136 -176
15 111,900 -79704 -16735 9550 12003 23054 20943 474
16 123,100 -75115 8183 -301 -835 -2597 -2027 -176
17 132,300 -79704 -17027 9695 12142 23190 21077 474
18 142,100 -79704 9091 -2482 -3767 -12422 -10024 -176
19 147,700 -79704 -11930 983 2238 15234 12507 224
20 156,1 -79704 11533 -9467 -11673 -21268 -18264 -326
21 163,100 -79704 3498 -2836 -3235 -9225 -7287 -176
22 170,100 -79704 9806 -9244 -12207 -17569 -16207 -326
23 178,500 -79704 -12584 1252 2368 9341 7502 224
24 184,100 -79704 9152 -2182 -4223 -15928 -12745 -176
25 191,184 -79704 -13502 5017 6734 14844 12815 324
26 201,100 -79704 12162 -7333 -9633 -14988 -13435 -176
27 209,600 -79704 -11876 2720 3584 8843 7947 324
28 218,100 -79704 11907 -6452 -8516 -12520 -11558 -176
29 226,600 -79704 -11958 3702 4910 9594 8957 324
30 235,100 -79704 11998 -5368 -7333 -10990 -10382 -176
31 242,038 -79704 -12635 1829 2550 6026 5683 324
Vnitřní síly
e [mm]
předpětí
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Posudek 3.3 Předpětí v jednotlivých řezech – čas vnesení předpětí (var. 1D) 
ztráty 5 %
fck(t=7dni) 29 MPa
Vnesení předpětí:
Řez x [m] Np [KN] Mp [KNm] M(vl. tíha) napětí MPa 0,6fck(t) 0,45fck(t)
σc,h -1,51 -17,19 -12,90 OK
σc,d -12,45 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,37 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,59 -17,19 -12,90 OK
σc,h -2,72 -17,19 -12,90 OK
σc,d -11,23 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,05 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,91 -17,19 -12,90 OK
σc,h -2,29 -17,19 -12,90 OK
σc,d -11,67 -17,19 -12,90 OK
σc,h -8,70 -17,19 -12,90 OK
σc,d -5,26 -17,19 -12,90 OK
σc,h -2,72 -17,19 -12,90 OK
σc,d -11,24 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,76 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,20 -17,19 -12,90 OK
σc,h -1,17 -17,19 -12,90 OK
σc,d -12,79 -17,19 -12,90 OK
σc,h -7,03 -17,19 -12,90 OK
σc,d -6,93 -17,19 -12,90 OK
σc,h -7,19 -17,19 -12,90 OK
σc,d -6,77 -17,19 -12,90 OK
σc,h -7,60 -17,19 -12,90 OK
σc,d -6,36 -17,19 -12,90 OK
σc,h -1,25 -17,19 -12,90 OK
σc,d -12,71 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,47 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,48 -17,19 -12,90 OK
σc,h -3,50 -17,19 -12,90 OK
σc,d -10,46 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,70 -17,19 -12,90 OK
σc,d -3,45 -17,19 -12,90 OK
σc,h -3,43 -17,19 -12,90 OK
σc,d -10,53 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,55 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,41 -17,19 -12,90 OK
σc,h -1,31 -17,19 -12,90 OK
σc,d -12,65 -17,19 -12,90 OK
σc,h -7,60 -17,19 -12,90 OK
σc,d -6,36 -17,19 -12,90 OK
σc,h -7,18 -17,19 -12,90 OK
σc,d -6,78 -17,19 -12,90 OK
σc,h -7,01 -17,19 -12,90 OK
σc,d -6,95 -17,19 -12,90 OK
σc,h -1,11 -17,19 -12,90 OK
σc,d -12,84 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,70 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,26 -17,19 -12,90 OK
σc,h -2,70 -17,19 -12,90 OK
σc,d -11,26 -17,19 -12,90 OK
σc,h -8,74 -17,19 -12,90 OK
σc,d -5,21 -17,19 -12,90 OK
σc,h -2,29 -17,19 -12,90 OK
σc,d -11,67 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,01 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,95 -17,19 -12,90 OK
σc,h -2,78 -17,19 -12,90 OK
σc,d -11,17 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,50 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,46 -17,19 -12,90 OK
σc,h -1,40 -17,19 -12,90 OK
σc,d -12,55 -17,19 -12,90 OK
-75 719 -12 003 1 829
-75 719 -11 282 2 720
-75 719 11 311 -6 452
-75 719 -11 360 3 702
-75 719 -11 955 1 252
-2 836
-75 719 11 398 -5 368
-75 719 8 694 -2 182
-75 719 -12 827 5 017
-75 719 11 554 -7 333
30 235,100
31 242,038
27 209,600
28 218,100
29 226,600
24 184,100
25 191,184
26 201,100
-75 719 10 993 -9 503
-75 719 9 316 -9 244
-75 719 3 323
-75 719 10 956
-75 719 -11 334
-75 719 8 636 -2 482
-75 719 -16 175
-71 360 7 773 -301
9 695
-75 719 -15 898
-75 719 8 551
-75 719 -11 370
-75 719 3 349
-75 719 9 332
-75 719 -11 933
-9 214
-2 839
-75 719 8 721
-75 719 -12 830
-75 719 11 507
-75 719 -11 213
-75 719 11 497
-75 719 -11 619
-75 719 10 696
-75 719 -10 771
908
-2 582
9 550
789
-4 978
3 851
-6 546
2 647
-7 387
5 057
-2 076
1 328
9,100
17,600
26,100
34,600
43,100
142,100
147,7
156,100
163,100
96,500
102,100
111,900
123,100
132,300
88,100
13
14
15
16
17
53,017
60,100
65,700
74,100
81,100
12
178,50023
18
19
20
21
22 170,100
983
-9 467
3,0331
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
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Posudek 3.4 Předpětí v jednotlivých řezech – čas uvedení do provozu (var. 1D) 
ztráty 15 %
Uvedení do provozu - CHARAKTERISTICKÁ k.:
Řez x [m] Np [KN] Mp [KNm]M(častá) napětí MPa dekom.M(char.) napětí MPa 0,6fck(t) 0,45fck(t)
σc,h -2,97 OK σc,h -3,09 -21 -15,75 OK
σc,d -9,52 OK σc,d -9,40 -21 -15,75 OK
σc,h -6,04 OK σc,h -5,80 -21 -15,75 OK
σc,d -6,45 OK σc,d -6,69 -21 -15,75 OK
σc,h -5,52 OK σc,h -5,86 -21 -15,75 OK
σc,d -6,96 OK σc,d -6,63 -21 -15,75 OK
σc,h -5,63 OK σc,h -5,22 -21 -15,75 OK
σc,d -6,86 OK σc,d -7,26 -21 -15,75 OK
σc,h -5,00 OK σc,h -5,50 -21 -15,75 OK
σc,d -7,48 OK σc,d -6,99 -21 -15,75 OK
σc,h -4,97 OK σc,h -4,30 -21 -15,75 OK
σc,d -7,52 OK σc,d -8,19 -21 -15,75 OK
σc,h -6,99 OK σc,h -8,10 -21 -15,75 OK
σc,d -5,50 OK σc,d -4,39 -21 -15,75 OK
σc,h -4,31 OK σc,h -2,96 -21 -15,75 OK
σc,d -8,18 OK σc,d -9,53 -21 -15,75 OK
σc,h -4,50 OK σc,h -5,52 -21 -15,75 OK
σc,d -7,99 OK σc,d -6,97 -21 -15,75 OK
σc,h -2,98 OK σc,h -2,41 -21 -15,75 OK
σc,d -9,51 OK σc,d -10,08 -21 -15,75 OK
σc,h -4,46 OK σc,h -3,65 -21 -15,75 OK
σc,d -8,03 OK σc,d -8,84 -21 -15,75 OK
σc,h -2,69 OK σc,h -1,44 -21 -15,75 OK
σc,d -9,79 OK σc,d -11,05 -21 -15,75 OK
σc,h -7,50 OK σc,h -8,99 -21 -15,75 OK
σc,d -4,99 OK σc,d -3,50 -21 -15,75 OK
σc,h -5,21 OK σc,h -4,20 -21 -15,75 OK
σc,d -7,28 OK σc,d -8,28 -21 -15,75 OK
σc,h -9,92 OK σc,h -11,08 -21 -15,75 OK
σc,d -2,56 OK σc,d -1,41 -21 -15,75 OK
σc,h -7,94 OK σc,h -7,71 -21 -15,75 OK
σc,d -3,83 OK σc,d -4,06 -21 -15,75 OK
σc,h -9,86 OK σc,h -11,02 -21 -15,75 OK
σc,d -2,63 OK σc,d -1,47 -21 -15,75 OK
σc,h -5,28 OK σc,h -4,28 -21 -15,75 OK
σc,d -7,20 OK σc,d -8,21 -21 -15,75 OK
σc,h -7,54 OK σc,h -9,03 -21 -15,75 OK
σc,d -4,95 OK σc,d -3,45 -21 -15,75 OK
σc,h -2,71 OK σc,h -1,45 -21 -15,75 OK
σc,d -9,78 OK σc,d -11,04 -21 -15,75 OK
σc,h -4,44 OK σc,h -3,63 -21 -15,75 OK
σc,d -8,05 OK σc,d -8,86 -21 -15,75 OK
σc,h -2,95 OK σc,h -2,39 -21 -15,75 OK
σc,d -9,53 OK σc,d -10,10 -21 -15,75 OK
σc,h -4,49 OK σc,h -5,50 -21 -15,75 OK
σc,d -7,99 OK σc,d -6,99 -21 -15,75 OK
σc,h -4,17 OK σc,h -2,84 -21 -15,75 OK
σc,d -8,32 OK σc,d -9,65 -21 -15,75 OK
σc,h -6,98 OK σc,h -8,09 -21 -15,75 OK
σc,d -5,51 OK σc,d -4,40 -21 -15,75 OK
σc,h -4,95 OK σc,h -4,30 -21 -15,75 OK
σc,d -7,54 OK σc,d -8,19 -21 -15,75 OK
σc,h -5,07 OK σc,h -5,56 -21 -15,75 OK
σc,d -7,42 OK σc,d -6,93 -21 -15,75 OK
σc,h -5,64 OK σc,h -5,24 -21 -15,75 OK
σc,d -6,84 OK σc,d -7,25 -21 -15,75 OK
σc,h -5,58 OK σc,h -5,93 -21 -15,75 OK
σc,d -6,91 OK σc,d -6,56 -21 -15,75 OK
σc,h -6,17 OK σc,h -5,91 -21 -15,75 OK
σc,d -6,32 OK σc,d -6,58 -21 -15,75 OK
σc,h -3,47 OK σc,h -3,66 -21 -15,75 OK
σc,d -9,01 OK σc,d -8,83 -21 -15,75 OK
Uvedení do provozu - ČASTÁ kombinace:
-12 745
12 815
-13 435
7 947
-11 558
8 957
-10 382
5 683
-15 928
14 844
-14 988
8 843
-12 520
9 594
-10 990
6 026
-67 748 -10 165
-67 748 10 198
-67 748 -10 740
-67 748 7 779
-67 748 -11 477
-67 748 10 337
-67 748 -10 095
-67 748 10 121
30 235,100
31 242,038
27 209,600
28 218,100
29 226,600
24 184,100
25 191,184
26 201,100
-67 748 9 836 -18 330 -21 327
-67 748 -10 697
-14 473
7 651
8 349
-10 677
9 341
9 803
-17 532
9 347
-15 658
-14 945
14 865
8 669
-12 729
9 699
-10 639
3 882
2 973
-17 569
7 502
-9 225
-10 141
7 727
15 234
-21 268
-12 422
6 955
-14 224
23 190
-2 597
-10 173
2 997
23 054
15 181
-9 207
-12 532
12 458
-10 136
7 803
-11 479
10 296
-10 033
10 287
-10 396
9 570-67 748
-9 637
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
-63 848
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
-67 748
9,100
17,600
26,100
34,600
43,100
142,100
147,7
156,100
163,100
96,500
102,100
111,900
123,100
132,300
88,100
13
14
15
16
17
53,017
60,100
65,700
74,100
81,100
12
178,50023
-7 287
-16 207
12 507
-18 264
21 077
-10 024
20 943
-2 027
18
19
20
21
22 170,100 8 335
3 6563,0331
-16 169
-7 265
-12 436
7 485
-13 345
12 834
-11 758
7 770
-10 063
9 081
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
56 
 
 
Posudek 3.5 Předpětí v jednotlivých řezech – čas konec životnosti (var. 1D) 
ztráty 25 %
Řez x [m] Np [KN] Mp [KNm]M(častá) napětí MPa dekom. M(char.) napětí MPa 0,6fck(t) 0,45fck(t)
σc,h -2,85 OK σc,h -2,98 -21 -15,75 OK
σc,d -8,17 OK σc,d -8,04 -21 -15,75 OK
σc,h -4,83 OK σc,h -4,59 -21 -15,75 OK
σc,d -6,19 OK σc,d -6,43 -21 -15,75 OK
σc,h -5,46 OK σc,h -5,80 -21 -15,75 OK
σc,d -5,56 OK σc,d -5,22 -21 -15,75 OK
σc,h -4,39 OK σc,h -3,98 -21 -15,75 OK
σc,d -6,63 OK σc,d -7,04 -21 -15,75 OK
σc,h -4,92 OK σc,h -5,41 -21 -15,75 OK
σc,d -6,10 OK σc,d -5,61 -21 -15,75 OK
σc,h -3,73 OK σc,h -3,06 -21 -15,75 OK
σc,d -7,29 OK σc,d -7,96 -21 -15,75 OK
σc,h -6,99 OK σc,h -8,10 -21 -15,75 OK
σc,d -4,03 OK σc,d -2,91 -21 -15,75 OK
σc,h -3,19 OK σc,h -1,84 -21 -15,75 OK
σc,d -7,83 OK σc,d -9,18 -21 -15,75 OK
σc,h -4,45 OK σc,h -5,47 -21 -15,75 OK
σc,d -6,57 OK σc,d -5,55 -21 -15,75 OK
σc,h -1,83 OK σc,h -1,26 -21 -15,75 OK
σc,d -9,19 OK σc,d -9,76 -21 -15,75 OK
σc,h -3,58 OK σc,h -2,77 -21 -15,75 OK
σc,d -7,44 OK σc,d -8,25 -21 -15,75 OK
σc,h -1,48 OK σc,h -0,22 -21 -15,75 OK
σc,d -9,54 OK σc,d -10,80 -21 -15,75 OK
σc,h -7,42 OK σc,h -8,91 -21 -15,75 OK
σc,d -3,60 OK σc,d -2,11 -21 -15,75 OK
σc,h -4,09 OK σc,h -3,09 -21 -15,75 OK
σc,d -6,92 OK σc,d -7,93 -21 -15,75 OK
σc,h -10,11 OK σc,h -11,26 -21 -15,75 OK
σc,d -0,91 OK σc,d 0,24 -21 -15,75 OK
σc,h -6,91 OK σc,h -6,67 -21 -15,75 OK
σc,d -3,47 OK σc,d -3,71 -21 -15,75 OK
σc,h -10,06 OK σc,h -11,22 -21 -15,75 OK
σc,d -0,96 OK σc,d 0,20 -21 -15,75 OK
σc,h -4,17 OK σc,h -3,17 -21 -15,75 OK
σc,d -6,85 OK σc,d -7,85 -21 -15,75 OK
σc,h -7,46 OK σc,h -8,95 -21 -15,75 OK
σc,d -3,56 OK σc,d -2,07 -21 -15,75 OK
σc,h -1,49 OK σc,h -0,24 -21 -15,75 OK
σc,d -9,53 OK σc,d -10,78 -21 -15,75 OK
σc,h -3,56 OK σc,h -2,75 -21 -15,75 OK
σc,d -7,46 OK σc,d -8,27 -21 -15,75 OK
σc,h -1,81 OK σc,h -1,24 -21 -15,75 OK
σc,d -9,21 OK σc,d -9,78 -21 -15,75 OK
σc,h -4,45 OK σc,h -5,46 -21 -15,75 OK
σc,d -6,57 OK σc,d -5,56 -21 -15,75 OK
σc,h -3,05 OK σc,h -1,72 -21 -15,75 OK
σc,d -7,97 OK σc,d -9,30 -21 -15,75 OK
σc,h -6,98 OK σc,h -8,09 -21 -15,75 OK
σc,d -4,04 OK σc,d -2,93 -21 -15,75 OK
σc,h -3,71 OK σc,h -3,06 -21 -15,75 OK
σc,d -7,31 OK σc,d -7,96 -21 -15,75 OK
σc,h -4,98 OK σc,h -5,47 -21 -15,75 OK
σc,d -6,04 OK σc,d -5,54 -21 -15,75 OK
σc,h -4,41 OK σc,h -4,01 -21 -15,75 OK
σc,d -6,61 OK σc,d -7,01 -21 -15,75 OK
σc,h -5,50 OK σc,h -5,85 -21 -15,75 OK
σc,d -5,52 OK σc,d -5,17 -21 -15,75 OK
σc,h -4,93 OK σc,h -4,68 -21 -15,75 OK
σc,d -6,09 OK σc,d -6,34 -21 -15,75 OK
σc,h -3,43 OK σc,h -3,62 -21 -15,75 OK
σc,d -7,59 OK σc,d -7,40 -21 -15,75 OK
Konec životnosti - CHARAKTERISTICKÁ k.:Konec životnosti - ČASTÁ kombinace:
-15 928
14 844
-14 988
8 843
-12 520
9 594
-10 990
6 026
-12 745
12 815
-13 435
7 947
-11 558
8 957
-10 382
5 683
-59 778 6 864
-59 778 -10 126
-59 778 9 121
-59 778 -8 907
-59 778 8 930
-59 778 -8 969
-59 778 8 998
-59 778 -9 476
30 235,100
31 242,038
27 209,600
28 218,100
29 226,600
24 184,100
25 191,184
26 201,100
-21 3278 678 -18 330
3 882
-10 639
9 699
-12 729
8 669
-14 945
-59 778 2 644
-59 778 6 885
-59 778 9 084
14 865
-15 658
9 347
-17 532
-9 207
-59 778 7 355
-59 778 8 650
-59 778 6 818
-59 778 -8 948
7 502-59 778 -9 438
-16 207
-59 778 -12 770
-56 336 6 137
-59 778 6 751
-59 778 -8 977
-59 778 7 367
-59 778
-16 169
-59 778 -9 421 7 485
-12 436
-59 778 -10 129
-13 345
12 834
-59 778 -8 852 7 770
-59 778 9 076 -11 758
-59 778 -9 173 9 081
-59 778 8 444 -10 063
-59 778 -8 503 3 656
-17 569
9 341
-9 225-59 778 2 624 -7 287
-21 268
15 234
-12 422
12 507
-18 264
-10 024
23 190
-2 597
23 054
-2 027
21 077
-59 778 -12 551
-12 532
15 181
-7 265
12 458
-10 136
20 943
9,100
17,600
26,100
34,600
43,100
142,100
147,7
156,100
163,100
96,500
102,100
111,900
123,100
132,300
88,100
13
14
15
16
17
53,017
60,100
65,700
74,100
81,100
12
178,50023
18
19
20
21
22 170,100
3,0331
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
57 
 
 
 
Obr. 3.31 Schéma rozmístění předpínacích kabelů v mostovce (var. 1D) 
Předpětí bylo z důvodu velkého výkyvu ohybových momentů v určitých řezech navrženo jak 
excentrické tak centrické. V podélném směru jsou v jednotlivých řezech navrženy pouze 
excentricity jednotlivých kabelů, na Obr. 3.32 (resp. Obr. 3.34) jsou kabely pouze zaobleny 
mezi těmito řezy. 
 
Obr. 3.32 Schéma vedení předpínacích kabelů v podélném řezu (var. 1D) 
Posouzení v době vnesení předpětí bylo uvažováno se snížením pevnosti betonu v tlaku 
z důvodu malého stáří betonu dle vztahu: 
 [\ = [[	. [\ (3.9)
 
 [[ = x , 1 − 28 
>// (3.10)
kde [\ je pevnost v tlaku po 28 dnech,  stáří betonu ve dnech,  je koeficient, který závisí na 
druhu cementu (pro CEM 42,5 R, CEM 52,5 N a CEM 52,5 R je  = 0,2) [6]. 
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3.3.4.2 Návrh předpětí pro variantu 2D 
 
Posudek 3.6 Základní charakteristiky u předpětí pro variantu 2D 
 
 
Posudek 3.7 Vnitřní síly a excentricita předpětí v jednotlivých řezech (var. 2D) 
 
Průřezové charakteristiky:
fck 35 MPa A 12450000 mm2 d 15,7 mm
t0 7 den h 1300 mm Ap 150 mm2
fck(t0) 29 MPa ep,h -418 mm fp,0,1,k 1640 MPa
ep,d 582 mm fp,k 1860 MPa
Iy 1,866E+12 mm4 ztráty 25 %
eh 568 mm
ed 732 mm
počet lan 12 kabelů vzd. od dolního okr. počet lan 12
počet kab. 34 8 150 mm počet kab. 18
Np 90331 KN 8 1150 mm Np 47822
Mp 7407 KNm
Beton: Předpínací výztuž:
Předpětí: předpětí centrické: předpětí excentrické:
předpětí
vl. tíha kvazistálá charak.
Řez x [m] Np [KN] Mp [KNm] M [KNm] M [KNm] M [KNm]
1 5,855 -90331 -21357 5246 6603 12277 432
2 16,100 -90331 19382 -10757 -13604 -19289 -318
3 27,100 -90331 -19063 6146 7939 15170 482
4 38,100 -90331 18996 -13896 -17463 -24998 -318
5 50,475 -90331 -20380 8085 10588 21121 482
6 60,100 -90331 17005 -7146 -11029 -26085 -318
7 68,731 -90331 -16821 681 1958 9908 382
8 78,800 -90331 21027 -18934 -23020 -31816 -418
9 88,869 -90331 -14911 -645 392 15335 362
10 97,500 -90331 18775 -9609 -12387 -24699 -318
11 107,515 -90331 -20672 12842 16526 31307 582
12 123,100 -84620 11492 -115 -1000 -3008 -100
13 136,685 -90331 -20942 12986 16656 31431 582
14 146,700 -90331 18769 -9525 -12290 -24609 -318
15 155,331 -90331 -15050 -610 402 15340 362
16 165,400 -90331 20733 -18953 -23062 -31863 -418
17 175,470 -90331 -16178 577 1889 9849 362
18 184,100 -90331 16672 -7323 -11325 -26405 -318
19 193,725 -90331 -20498 8152 10679 21249 482
20 206,100 -90331 19153 -13514 -17108 -24600 -318
21 217,100 -90331 -19172 5742 7502 14842 482
22 228,100 -90331 19007 -11946 -15093 -20830 -318
23 239,239 -90331 -19315 7243 9106 15704 482
vnitřní síly
e [mm]
předpětí
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Posudek 3.8 Předpětí v jednotlivých řezech – čas vnesení předpětí (var. 2D) 
 
ztráty 5 %
fck(t=7dni) 29 MPa
Vnesení předpětí:
Řez x [m] Np [KN] Mp [KNm] M(vl. tíha) napětí MPa 0,6fck(t) 0,45fck(t)
σc,h -0,99 -17,19 -12,90 OK
σc,d -12,79 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,22 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,56 -17,19 -12,90 OK
σc,h -2,20 -17,19 -12,90 OK
σc,d -11,59 -17,19 -12,90 OK
σc,h -8,16 -17,19 -12,90 OK
σc,d -5,63 -17,19 -12,90 OK
σc,h -2,47 -17,19 -12,90 OK
σc,d -11,32 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,63 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,15 -17,19 -12,90 OK
σc,h -0,89 -17,19 -12,90 OK
σc,d -12,89 -17,19 -12,90 OK
σc,h -7,21 -17,19 -12,90 OK
σc,d -6,58 -17,19 -12,90 OK
σc,h -1,08 -17,19 -12,90 OK
σc,d -12,70 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,40 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,39 -17,19 -12,90 OK
σc,h -4,23 -17,19 -12,90 OK
σc,d -9,56 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,75 -17,19 -12,90 OK
σc,d -3,17 -17,19 -12,90 OK
σc,h -4,18 -17,19 -12,90 OK
σc,d -9,60 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,42 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,36 -17,19 -12,90 OK
σc,h -1,04 -17,19 -12,90 OK
σc,d -12,74 -17,19 -12,90 OK
σc,h -7,12 -17,19 -12,90 OK
σc,d -6,67 -17,19 -12,90 OK
σc,h -1,09 -17,19 -12,90 OK
σc,d -12,70 -17,19 -12,90 OK
σc,h -9,49 -17,19 -12,90 OK
σc,d -4,30 -17,19 -12,90 OK
σc,h -2,45 -17,19 -12,90 OK
σc,d -11,33 -17,19 -12,90 OK
σc,h -8,32 -17,19 -12,90 OK
σc,d -5,47 -17,19 -12,90 OK
σc,h -2,00 -17,19 -12,90 OK
σc,d -11,79 -17,19 -12,90 OK
σc,h -8,75 -17,19 -12,90 OK
σc,d -5,03 -17,19 -12,90 OK
σc,h -2,54 -17,19 -12,90 OK
σc,d -11,25 -17,19 -12,90 OK
-80 389 10 917 -115
-85 814 -18 349 7 243
-85 814 18 057 -11 946
-85 814 -18 214
-85 814 18 195
-85 814 -19 473
5 742
-85 814 15 839
-85 814 -15 369
-85 814 19 697 -18 953
577
-7 323
-85 814 -14 297
-85 814 17 830
-85 814 -19 895
-85 814 -19 638
-85 814 17 836
-85 814 -14 165
-9 609
12 842
-85 814 19 976
-85 814 -15 980
-85 814 16 155
-85 814 -19 361
-85 814 18 046
-85 814 -18 110
-85 814 18 413
-85 814 -20 289
12 986
-9 525
-610
5 246
-10 757
6 146
-13 896
8 085
-7 146
681
-18 934
-645
16,100
27,100
38,100
50,475
60,100
184,100
193,725
206,100
217,100
136,685
146,700
155,331
165,400
175,470
123,100
13
14
15
16
17
68,731
78,800
88,869
97,500
107,515
12
239,23923
18
19
20
21
22 228,100
8 152
-13 514
5,8551
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
60 
 
 
Posudek 3.9 Předpětí v jednotlivých řezech – čas uvedení do provozu (var. 2D) 
 
ztráty 15 %
Řez x [m] Np [KN] Mp [KNm] M(častá) napětí MPa dekom. M(char.) napětí MPa 0,6fck(t) 0,45fck(t)
σc,h -3,53 OK σc,h -3,86 -21 -15,75 OK
σc,d -8,80 OK σc,d -8,47 -21 -15,75 OK
σc,h -5,75 OK σc,h -5,31 -21 -15,75 OK
σc,d -6,59 OK σc,d -7,02 -21 -15,75 OK
σc,h -5,26 OK σc,h -5,76 -21 -15,75 OK
σc,d -7,08 OK σc,d -6,57 -21 -15,75 OK
σc,h -4,17 OK σc,h -3,47 -21 -15,75 OK
σc,d -8,16 OK σc,d -8,86 -21 -15,75 OK
σc,h -6,67 OK σc,h -7,66 -21 -15,75 OK
σc,d -5,67 OK σc,d -4,68 -21 -15,75 OK
σc,h -3,86 OK σc,h -2,63 -21 -15,75 OK
σc,d -8,47 OK σc,d -9,71 -21 -15,75 OK
σc,h -3,82 OK σc,h -4,45 -21 -15,75 OK
σc,d -8,51 OK σc,d -7,89 -21 -15,75 OK
σc,h -2,79 OK σc,h -1,92 -21 -15,75 OK
σc,d -9,54 OK σc,d -10,41 -21 -15,75 OK
σc,h -5,95 OK σc,h -7,21 -21 -15,75 OK
σc,d -6,39 OK σc,d -5,12 -21 -15,75 OK
σc,h -4,58 OK σc,h -3,51 -21 -15,75 OK
σc,d -7,76 OK σc,d -8,83 -21 -15,75 OK
σc,h -10,40 OK σc,h -11,56 -21 -15,75 OK
σc,d -1,93 OK σc,d -0,78 -21 -15,75 OK
σc,h -7,91 OK σc,h -7,84 -21 -15,75 OK
σc,d -3,64 OK σc,d -3,72 -21 -15,75 OK
σc,h -10,36 OK σc,h -11,51 -21 -15,75 OK
σc,d -1,97 OK σc,d -0,82 -21 -15,75 OK
σc,h -4,61 OK σc,h -3,53 -21 -15,75 OK
σc,d -7,73 OK σc,d -8,80 -21 -15,75 OK
σc,h -5,90 OK σc,h -7,17 -21 -15,75 OK
σc,d -6,43 OK σc,d -5,17 -21 -15,75 OK
σc,h -2,70 OK σc,h -1,83 -21 -15,75 OK
σc,d -9,63 OK σc,d -10,50 -21 -15,75 OK
σc,h -4,02 OK σc,h -4,64 -21 -15,75 OK
σc,d -8,32 OK σc,d -7,70 -21 -15,75 OK
σc,h -3,67 OK σc,h -2,44 -21 -15,75 OK
σc,d -8,67 OK σc,d -9,89 -21 -15,75 OK
σc,h -6,67 OK σc,h -7,67 -21 -15,75 OK
σc,d -5,66 OK σc,d -4,67 -21 -15,75 OK
σc,h -4,32 OK σc,h -3,63 -21 -15,75 OK
σc,d -8,01 OK σc,d -8,70 -21 -15,75 OK
σc,h -5,09 OK σc,h -5,60 -21 -15,75 OK
σc,d -7,24 OK σc,d -6,74 -21 -15,75 OK
σc,h -5,20 OK σc,h -4,74 -21 -15,75 OK
σc,d -7,13 OK σc,d -7,59 -21 -15,75 OK
σc,h -5,48 OK σc,h -5,89 -21 -15,75 OK
σc,d -6,85 OK σc,d -6,45 -21 -15,75 OK
Uvedení do provozu - ČASTÁ kombinace: Uvedení do provozu - CHARAKTERISTICKÁ k.:
-71 927 9 768 -2 763 -3 008
-76 781 -16 418
16 156
-24 699
15 335
-31 816
-26 085
9 908
21 121
-24 998
15 170
-19 289
12 277
15 704
-16 296
-20 830
14 671
16 280
-17 423
14 172
14 842
21 249
-24 600
-13 751
17 623
-12 792
9 849
-31 863
-26 405
15 953
-17 801
-17 571
15 340
31 431
31 307
-24 609
28 496
-21 073
15 959
-12 674
17 873
-14 298
14 454
-17 323
16 147
-16 204
16 475-76 781
-18 153
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
-76 781
16,100
27,100
38,100
50,475
60,100
184,100
193,725
206,100
217,100
136,685
146,700
155,331
165,400
175,470
123,100
13
14
15
16
17
68,731
78,800
88,869
97,500
107,515
12
239,23923
13 553
-19 322
18 705
-22 350
8 275
-22 383
12 115
-29 015
18
19
20
21
22 228,100
11 4315,8551
-21 176
28 374
-28 962
12 115
-22 033
8 318
-22 695
18 592
-17 850
13 882
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
61 
 
 
Posudek 3.10 Předpětí v jednotlivých řezech – čas konec životnosti (var. 2D) 
  
ztráty 25 %
Řez x [m] Np [KN] Mp [KNm] M(častá) napětí MPa dekom. M(char.) napětí MPa 0,6fck(t) 0,45fck(t)
σc,h -3,64 OK σc,h -3,97 -21 -15,75 OK
σc,d -7,24 OK σc,d -6,91 -21 -15,75 OK
σc,h -4,43 OK σc,h -3,99 -21 -15,75 OK
σc,d -6,45 OK σc,d -6,89 -21 -15,75 OK
σc,h -5,28 OK σc,h -5,78 -21 -15,75 OK
σc,d -5,60 OK σc,d -5,10 -21 -15,75 OK
σc,h -2,87 OK σc,h -2,17 -21 -15,75 OK
σc,d -8,01 OK σc,d -8,71 -21 -15,75 OK
σc,h -6,74 OK σc,h -7,73 -21 -15,75 OK
σc,d -4,14 OK σc,d -3,15 -21 -15,75 OK
σc,h -2,62 OK σc,h -1,38 -21 -15,75 OK
σc,d -8,27 OK σc,d -9,50 -21 -15,75 OK
σc,h -3,76 OK σc,h -4,38 -21 -15,75 OK
σc,d -7,13 OK σc,d -6,50 -21 -15,75 OK
σc,h -1,43 OK σc,h -0,56 -21 -15,75 OK
σc,d -9,46 OK σc,d -10,33 -21 -15,75 OK
σc,h -5,81 OK σc,h -7,07 -21 -15,75 OK
σc,d -5,08 OK σc,d -3,81 -21 -15,75 OK
σc,h -3,28 OK σc,h -2,21 -21 -15,75 OK
σc,d -7,60 OK σc,d -8,67 -21 -15,75 OK
σc,h -10,49 OK σc,h -11,64 -21 -15,75 OK
σc,d -0,39 OK σc,d 0,76 -21 -15,75 OK
σc,h -6,88 OK σc,h -6,81 -21 -15,75 OK
σc,d -3,32 OK σc,d -3,39 -21 -15,75 OK
σc,h -10,46 OK σc,h -11,61 -21 -15,75 OK
σc,d -0,42 OK σc,d 0,73 -21 -15,75 OK
σc,h -3,31 OK σc,h -2,24 -21 -15,75 OK
σc,d -7,57 OK σc,d -8,65 -21 -15,75 OK
σc,h -5,77 OK σc,h -7,03 -21 -15,75 OK
σc,d -5,12 OK σc,d -3,85 -21 -15,75 OK
σc,h -1,34 OK σc,h -0,48 -21 -15,75 OK
σc,d -9,54 OK σc,d -10,41 -21 -15,75 OK
σc,h -3,93 OK σc,h -4,55 -21 -15,75 OK
σc,d -6,96 OK σc,d -6,34 -21 -15,75 OK
σc,h -2,43 OK σc,h -1,21 -21 -15,75 OK
σc,d -8,45 OK σc,d -9,67 -21 -15,75 OK
σc,h -6,75 OK σc,h -7,75 -21 -15,75 OK
σc,d -4,13 OK σc,d -3,14 -21 -15,75 OK
σc,h -3,01 OK σc,h -2,33 -21 -15,75 OK
σc,d -7,87 OK σc,d -8,56 -21 -15,75 OK
σc,h -5,12 OK σc,h -5,62 -21 -15,75 OK
σc,d -5,77 OK σc,d -5,26 -21 -15,75 OK
σc,h -3,90 OK σc,h -3,44 -21 -15,75 OK
σc,d -6,98 OK σc,d -7,44 -21 -15,75 OK
σc,h -5,51 OK σc,h -5,92 -21 -15,75 OK
σc,d -5,37 OK σc,d -4,96 -21 -15,75 OK
Konec životnosti - CHARAKTERISTICKÁ k.:Konec životnosti - ČASTÁ kombinace:
-3 008
12 277
-19 289
15 170
-24 998
21 121
-26 085
-67 748 -15 504
-63 465
9 908
-31 816
15 335
-24 699
31 307
-67 748 14 255
-67 748 14 365
8 619 -2 763
14 671-67 748 -14 486
-67 748 -15 374
-67 748 12 504
-67 748 -12 133
-67 748 15 550
-67 748 -11 287
-67 748 14 077
-67 748 -15 707
-67 748 14 081 -21 176
-67 748 -11 183 12 115
-67 748 15 770 -28 962
-67 748 -12 616
-67 748 12 754 -22 033
8 318
-67 748 -15 285 18 592
-67 748 14 247 -22 695
-67 748 -14 298 13 882
-67 748 14 536 -17 850
-67 748 -16 018 11 431
-20 830
15 704
14 842-67 748 -14 379
-24 600
21 249
-26 405
18 705
-22 350
13 553
9 849
-31 863
15 340
-22 383
-29 015
-24 609
31 431
28 374
28 496
-21 073
12 115
-19 322
8 275
16,100
27,100
38,100
50,475
60,100
184,100
193,725
206,100
217,100
136,685
146,700
155,331
165,400
175,470
123,100
13
14
15
16
17
68,731
78,800
88,869
97,500
107,515
12
239,23923
18
19
20
21
22 228,100
5,8551
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
62 
 
 
Obr. 3.33 Schéma rozmístění předpínacích kabelů v mostovce (var. 2D) 
Jako u varianty 1D je předpětí rozděleno na centrické a excentrické. U varianty 2D je průřez 
mostovky o 200mm vyšší a je v ní navrženo i více předpínacích kabelů. 
 
Obr. 3.34 Schéma vedení předpínacích kabelů v podélném řezu (var. 2D) 
3.3.5 Návrh oblouku, pilířů a vzpěr 
V této kapitole je proveden návrh jednotlivých průřezů včetně vyztužení a posouzení MSÚ a 
posouzení MSP omezení napětí pro obě varianty (1D, 2D) konstrukčního řešení. Pro tato 
posouzení byly vytvořeny Excely s interakčním diagramem a s výpočtem napětí v betonu a ve 
výztuži pro oboustranně vyztužený obdélníkový průřez. 
V Excelu pro posouzení MSÚ (M+N) s interakčním diagramem se automaticky uvažuje 
s náhodnou excentricitou x7 normálové síly. Program dále počítá a posuzuje i účinek druhého 
řádu, u masivních prvků je tato excentricita x = 0, u štíhlých prvků je tato excentricita 
stanovena metodou jmenovité křivosti. Tento výpočet je proveden značně konzervativně 
některé hodnoty jsou pouze odhadnuty např. součinitel dotvarování ) = 3. Program také 
kontroluje splnění konstrukčních zásad. Z důvodu úspory papíru je vytištěna pouze hlavní 
stránka tohoto programu. Veškeré ostatní výpočty jsou dostupné na CD přiložené k diplomové 
práci. 
Excel pro posouzení MSP omezení napětí počítá napětí v betonu a ve výztuži pomocí ideálního 
průřezu a předpokládá se pružné chování obou materiálů. U výpočtu s trhlinami je ideální 
průřez oslabený trhlinou, výška tlačené betonové části je rovna hodnotě x. Nejdříve se 
program pokusí spočítat napětí v betonu bez trhlin. Pokud zjistí, že napětí přesáhlo tahovou 
pevnost betonu v tahu, provede výpočet na průřezu s trhlinami. Výpočet s trhlinami je iterační 
proces, kde se hledá výška tlačené části x a kontroluje se rovnováha vnitřních sil (M+N). Pro 
iterování je použita funkce hledání řešení – kde se proměnná x postupně mění tak aby platila 
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rovnováha N. Oba výpočty jak s trhlinou, tak bez trhliny jsou provedeny pro charakteristickou i 
kvazistálou kombinaci zatížení, tak aby bylo možné zkontrolovat všechny podmínky omezení 
napětí. Konkrétně pro charakteristickou kombinaci omezení maximálního tlakového napětí 
v betonu │i[│ ≤ 0,6[\ a pro uvažování lineárního dotvarování při kvazistálé kombinaci 
│i[│ ≤ 0,45[\. Napětí ve výztuži by nemělo přesáhnout │i%│ ≤ 0,8f\. 
Výpočet krycí vrstvy betonu pro oblouk, pilířů a vzpěr je obdobný dle vztahům (3.7) a (3.8). 
 yH;X,% = F32; 40; 10 = 40	FF 
 yXzH,% = 40 + 10 = 50	FF 
 
Pokud bude mít hlavní tahová výztuž velikost profilů 32 mm, pak rozdělovací výztuž nebo 
třmínky pravděpodobně nebudou mít profil větší než 16 mm. Proto je u oblouku, pilířů a vzpěr 
navržená krycí vrstva y = 65	FF. 
Na oblouk působí tlaková normálová síla (N) v kombinaci s kladným i záporným ohybovým 
momentem (M). Účinná délka v podélném směru je u oblouku uvažována na délku jednoho 
pole oblouku tzv. délku oblouku mezi vzpěrami. Předpokládá se, že oblouk by vybočil ve tvaru 
sinusoidy a kloubově připojené vzpěry mu v pootočení nezabrání. Globální vybočení celého 
oblouku není řešené a předpokládá se, že tuhost mostovky a vzpěr klade tomuto globálnímu 
vybočení dostatečný odpor. 
U vzpěr a pilířů se uvažuje účinná délka rovná skutečné délce. Je navržen a posouzen pouze 
nejvíce zatížený pilíř/vzpěra u ostatních se předpokládá, že by také vyhověly. 
Průřezy oblouku, pilířů a vzpěr tvoří dva dříky. Posouzeny jsou, ale jako jeden dřík s polovičním 
zatížením resp. vnitřními silami. Vliv nerovnoměrného roznášení zatížení v příčném směru je 
zanedbán. 
Velikosti vnitřních sil pro jednotlivé posudky jsou v kapitole 3.3.3.1 a 3.3.3.2. 
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3.3.5.1 Návrh oblouku varianta 1D 
 
Posudek 3.11 Posouzení oblouku na MSÚ (varianta 1D) 
MSÚ - oblouk (var.1D)
Materiály: Excentricita:
Beton: C45/55 Ocel: B500 B e0 45 mm
fck 45 MPa fyk 500 MPa l0 17800 mm
γc 1,50 γc 1,15 λ 41,107
αcc 0,9 fyd 434,78 MPa λlim 41,557
fcd 27 MPa Es 210000 MPa masivní prvek
Ecm 36000 MPa εyd 2,07 ‰ e2 0 mm
εc3 1,75 ‰
εcu3 3,5 ‰
dg 22 mm
Zatížení: Výztuž: konstrukční zásady:
Ned Med n1 26 ks As 41821 < 126000 OK
[KN] [KNm] Ø1 32 mm (sloup) > 6216,9 OK
-39823 18978,5 n2 26 ks (trám) > 6300 OK
s imperf. 20751 Ø2 32 mm
Průřez: As1 20910 mm2 s1 45 > 38,4 OK
b 2100 mm As2 20910 mm2 < 300 OK
h 1500 mm d1 77 mm s1 45 > 38,4 OK
c 60 mm d2 77 mm < 300 OK
Øtř 16 mm
Ac 3150000 mm2
-120,0
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0
N
 [
M
N
]
M [MNm]
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Posudek 3.12 Posouzení oblouku na MSP – omezení napětí (varianta 1D) 
MSP - omezení napětí u oblouku (var.1D)
Materiály: Průřez: Zatížení:
Beton: C45/55 b 2100 mm Nek -29491 KN
fck 45 MPa h 1500 mm Mek 13968 KNm
γc 1,50 c 60 mm Ne,kvazi -25734 KN
αcc 0,9 Øtř 16 mm Me,kvazi 7469,5 KNm
fcd 27,00 MPa Ac 3 150 000 mm2
Ecm 36000 MPa
fctm 3,80 MPa Výztuž:
Ocel: B500 B n1 26 ks
fck 500 MPa Ø1 32 mm
γc 1,15 n2 26 ks
fcd 434,78 MPa Ø2 32 mm
Es 200 000 MPa As1 20 910 mm2
εyd 2,17 ‰ As2 20 910 mm2
Charakteristická kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,56
x 1181 σc,h -23,87 MPa
Aeff 3 382 338 mm2 σc,d 6,44 MPa <fctm 3,80 MPa
zT,eff 750 mm σs1 -122,31 MPa
Ieff 691 219 089 425 mm4 σs2 25,43 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e 276 mm
x 1022 mm σc,h -25,98 MPa
Aeff 2 379 056 mm2
zT,eff 534 mm σs1 -131,33 MPa
Ieff 299 498 176 786 mm4 σs2 54,46 MPa
Posouzení:
σc,h -25,98 MPa ≤0,6fck 27 MPa OK
σc,d trhlina MPa
σs1 -131,33 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 54,46 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
Kvazistálá kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,56
x 1454 σc,h -15,71 MPa
Aeff 3 382 338 mm2 σc,d 0,50 MPa <fctm 3,80 MPa
zT,eff 750 mm σs1 -81,77 MPa
Ieff 691 219 089 425 mm4 σs2 -2,77 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e 460 mm
x 1451 mm σc,h -15,73 MPa
Aeff 3 280 468 mm2
zT,eff 727 mm σs1 -81,83 MPa
Ieff 635 877 232 035 mm4 σs2 -2,62 MPa
Posouzení:
σc,h -15,71 MPa ≤0,45fck 20,25 MPa OK
σc,d 0,50 MPa
σs1 -81,77 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 -2,77 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
vznikají trhliny
nevznikají trhliny
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3.3.5.2 Návrh oblouku varianta 2D 
 
Posudek 3.13 Posouzení oblouku na MSÚ (varianta 2D) 
MSÚ - oblouk (var.2D)
Materiály: Excentricita:
Beton: C45/55 Ocel: B500 B e0 30 mm
fck 45 MPa fyk 500 MPa l0 12000 mm
γc 1,50 γc 1,15 λ 27,713
αcc 0,9 fyd 434,78 MPa λlim 42,563
fcd 27 MPa Es 210000 MPa masivní prvek
Ecm 36000 MPa εyd 2,07 ‰ e2 0 mm
εc3 1,75 ‰
εcu3 3,5 ‰
dg 22 mm
Zatížení: Výztuž: konstrukční zásady:
Ned Med n1 29 ks As 46646 < 132000 OK
[KN] [KNm] Ø1 32 mm (sloup) > 6513 OK
-40542,5 20854 n2 29 ks (trám) > 6600 OK
s imperf. 22070 Ø2 32 mm
Průřez: As1 23323 mm2 s1 40 > 38,4 OK
b 2200 mm As2 23323 mm2 < 300 OK
h 1500 mm d1 72 mm s1 40 > 38,4 OK
c 60 mm d2 72 mm < 300 OK
Øtř 16 mm
Ac 3300000 mm2
-120,0
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
-40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
N
 [
M
N
]
M [MNm]
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Posudek 3.14 Posouzení oblouku na MSP – omezení napětí (varianta 2D) 
MSP - omezení napětí u oblouku (var.2D)
Materiály: Průřez: Zatížení:
Beton: C45/55 b 2200 mm Nek -30020 KN
fck 45 MPa h 1500 mm Mek 15365 KNm
γc 1,50 c 60 mm Ne,kvazi -26316 KN
αcc 0,9 Øtř 16 mm Me,kvazi 10291 KNm
fcd 27,00 MPa Ac 3 300 000 mm2
Ecm 36000 MPa
fctm 3,80 MPa Výztuž:
Ocel: B500 B n1 29 ks
fck 500 MPa Ø1 32 mm
γc 1,15 n2 29 ks
fcd 434,78 MPa Ø2 32 mm
Es 200 000 MPa As1 23 323 mm2
εyd 2,17 ‰ As2 23 323 mm2
Charakteristická kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,56
x 1151 σc,h -24,20 MPa
Aeff 3 559 146 mm2 σc,d 7,33 MPa <fctm 3,80 MPa
zT,eff 750 mm σs1 -123,70 MPa
Ieff 730 951 099 743 mm4 σs2 29,98 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e 238 mm
x 962 mm σc,h -26,91 MPa
Aeff 2 375 907 mm2
zT,eff 510 mm σs1 -135,21 MPa
Ieff 292 198 511 053 mm4 σs2 69,28 MPa
Posouzení:
σc,h -26,91 MPa ≤0,6fck 27 MPa OK
σc,d trhlina MPa
σs1 -135,21 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 69,28 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
Kvazistálá kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,56
x 1275 σc,h -17,95 MPa
Aeff 3 559 146 mm2 σc,d 3,16 MPa <fctm 3,80 MPa
zT,eff 750 mm σs1 -92,54 MPa
Ieff 730 951 099 743 mm4 σs2 10,39 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e 359 mm
x 1202 mm σc,h -18,53 MPa
Aeff 2 903 866 mm2
zT,eff 614 mm σs1 -95,09 MPa
Ieff 435 937 782 578 mm4 σs2 17,63 MPa
Posouzení:
σc,h -17,95 MPa ≤0,45fck 20,25 MPa OK
σc,d 3,16 MPa
σs1 -92,54 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 10,39 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
vznikají trhliny
nevznikají trhliny
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3.3.5.3 Návrh vzpěry/pilíře varianty 1D 
 
Posudek 3.15 Posouzení vzpěry/pilíře na MSÚ (varianta 1D) 
MSÚ - vzpěra (var.1D)
Materiály: Excentricita:
Beton: C35/45 Ocel: B500 B e1 55 mm
fck 35 MPa fyk 500 MPa l0 22000 mm
γc 1,50 γc 1,15 λ 95,263
αcc 0,9 fyd 434,78 MPa λlim 52,879
fcd 21 MPa Es 210000 MPa štíhlý prvek
Ecm 33500 MPa εyd 2,07 ‰ e2 432 mm
εc3 1,75 ‰
εcu3 3,5 ‰
dg 22 mm
Zatížení: Výztuž: konstrukční zásady:
Ned Med n1 15 ks As 18473 < 38400 OK
[KN] [KNm] Ø1 28 mm (sloup) > 1602,4 OK
-7338 0 n2 15 ks (trám) > 1920 OK
s imperf. 3576 Ø2 28 mm
Průřez: As1 9236 mm2 s1 45 > 33,6 OK
b 1200 mm As2 9236 mm2 < 300 OK
h 800 mm d1 73 mm s1 45 > 33,6 OK
c 60 mm d2 73 mm < 300 OK
Øtř 16 mm
Ac 960000 mm2
-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0
N
 [
M
N
]
M [MNm]
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Posudek 3.16 Posouzení vzpěry/pilíře na MSP – omezení napětí (varianta 1D) 
MSP - omezení napětí posouzení u vzpěry (var.1D)
Materiály: Průřez: Zatížení:
Beton: C35/45 b 1200 mm Nek -5429 KN
fck 35 MPa h 800 mm Mek 0,0001 KNm
γc 1,50 c 60 mm Ne,kvazi -3902 KN
αcc 0,9 Øtř 16 mm Me,kvazi 0,0001 KNm
fcd 21,00 MPa Ac 960 000 mm2
Ecm 33500 MPa
fctm 3,21 MPa Výztuž:
Ocel: B500 B n1 15 ks
fck 500 MPa Ø1 28 mm
γc 1,15 n2 15 ks
fcd 434,78 MPa Ø2 28 mm
Es 200 000 MPa As1 9 236 mm2
εyd 2,17 ‰ As2 9 236 mm2
Charakteristická kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,97
x 3134709721 σc,h -5,07 MPa
Aeff 1 070 284 mm2 σc,d -5,07 MPa <fctm 3,21 MPa
zT,eff 400 mm σs1 -30,28 MPa
Ieff 61 798 289 418 mm4 σs2 -30,28 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e 400 mm
x 1235 mm σc,h -6,66 MPa
Aeff 1 591 992 mm2
zT,eff 602 mm σs1 -36,85 MPa
Ieff 203 702 686 233 mm4 σs2 -16,89 MPa
Posouzení:
σc,h -5,07 MPa ≤0,6fck 21 MPa OK
σc,d -5,07 MPa
σs1 -30,28 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 -30,28 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
Kvazistálá kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,97
x 2252729891 σc,h -3,65 MPa
Aeff 1 070 284 mm2 σc,d -3,65 MPa <fctm 3,21 MPa
zT,eff 400 mm σs1 -21,76 MPa
Ieff 61 798 289 418 mm4 σs2 -21,76 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e 400 mm
x 1235 mm σc,h -4,78 MPa
Aeff 1 591 992 mm2
zT,eff 602 mm σs1 -26,48 MPa
Ieff 203 702 675 413 mm4 σs2 -12,14 MPa
Posouzení:
σc,h -3,65 MPa ≤0,45fck 15,75 MPa OK
σc,d -3,65 MPa
σs1 -21,76 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 -21,76 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
nevznikají trhliny
nevznikají trhliny
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3.3.5.4 Návrh vzpěry/pilíře varianty 2D 
 
Posudek 3.17 Posouzení vzpěry/pilíře na MSÚ (varianta 2D) 
MSÚ posouzení - vzpěra (var.2D)
Materiály: Excentricita:
Beton: C35/45 Ocel: B500 B e1 55 mm
fck 35 MPa fyk 500 MPa l0 22000 mm
γc 1,50 γc 1,15 λ 95,263
αcc 0,9 fyd 434,78 MPa λlim 50,607
fcd 21 MPa Es 210000 MPa štíhlý prvek
Ecm 33500 MPa εyd 2,07 ‰ e2 399 mm
εc3 1,75 ‰
εcu3 3,5 ‰
dg 22 mm
Zatížení: Výztuž: konstrukční zásady:
Ned Med n1 15 ks As 24127 < 38400 OK
[KN] [KNm] Ø1 32 mm (sloup) > 1602,4 OK
-9099 0 n2 15 ks (trám) > 1920 OK
s imperf. 4133 Ø2 32 mm
Průřez: As1 12064 mm2 s1 41 > 38,4 OK
b 1200 mm As2 12064 mm2 < 300 OK
h 800 mm d1 73 mm s1 41 > 38,4 OK
c 60 mm d2 73 mm < 300 OK
Øtř 16 mm
Ac 960000 mm2
-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0
N
 [
M
N
]
M [MNm]
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Posudek 3.18 Posouzení vzpěry/pilíře na MSP – omezení napětí (varianta 2D) 
MSP - omezení napětí posouzení u vzpěry (var.2D)
Materiály: Průřez: Zatížení:
Beton: C35/45 b 1200 mm Nek -6734 KN
fck 35 MPa h 800 mm Mek 0,0001 KNm
γc 1,50 c 60 mm Ne,kvazi -5053 KN
αcc 0,9 Øtř 16 mm Me,kvazi 0,0001 KNm
fcd 21,00 MPa Ac 960 000 mm2
Ecm 33500 MPa
fctm 3,21 MPa Výztuž:
Ocel: B500 B n1 15 ks
fck 500 MPa Ø1 32 mm
γc 1,15 n2 15 ks
fcd 434,78 MPa Ø2 32 mm
Es 200 000 MPa As1 12 064 mm2
εyd 2,17 ‰ As2 12 064 mm2
Charakteristická kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,97
x 3956348505 σc,h -6,10 MPa
Aeff 1 104 044 mm2 σc,d -6,10 MPa <fctm 3,21 MPa
zT,eff 400 mm σs1 -36,41 MPa
Ieff 64 864 624 892 mm4 σs2 -36,41 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e 400 mm
x 1244 mm σc,h -7,98 MPa
Aeff 1 637 012 mm2
zT,eff 603 mm σs1 -44,10 MPa
Ieff 212 721 439 893 mm4 σs2 -20,52 MPa
Posouzení:
σc,h -6,10 MPa ≤0,6fck 21 MPa OK
σc,d -6,10 MPa
σs1 -36,41 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 -36,41 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
Kvazistálá kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,97
x 2968730274 σc,h -4,58 MPa
Aeff 1 104 044 mm2 σc,d -4,58 MPa <fctm 3,21 MPa
zT,eff 400 mm σs1 -27,32 MPa
Ieff 64 864 624 892 mm4 σs2 -27,32 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e 400 mm
x 1244 mm σc,h -5,99 MPa
Aeff 1 637 012 mm2
zT,eff 603 mm σs1 -33,09 MPa
Ieff 212 721 432 161 mm4 σs2 -15,40 MPa
Posouzení:
σc,h -4,58 MPa ≤0,45fck 15,75 MPa OK
σc,d -4,58 MPa
σs1 -27,32 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 -27,32 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
nevznikají trhliny
nevznikají trhliny
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3.3.5.5 Porovnání variant 1D a 2D 
Vzhledem k většímu rozpětí mostovky u varianty 2D je mostovka o 200 mm vyšší než u varianty 
1D a má o 4 kabely s 12 lany více. Co se týče návrhu oblouku je u varianty 2D oblouk více 
zatížen a tudíž je o 100 mm širší a je více vyztužen. U varianty 1D je více vzpěr a pilířů. U 
varianty 2D jsou pilíře/vzpěry více vyztuženy, ale průřez mají stejný jako u varianty 1D.  
  
varianta 1D varianta 2D 
rozměry 
poloviny 
průřezu [mm] 
betonářská 
výztuž 
rozměry 
poloviny 
průřezu [mm] 
betonářská 
výztuž 
oblouk 2100x1500 26xØ32 mm 2200x1500 29xØ32 mm 
vzpěry 1200x800 15xØ28 mm 1200x800 15xØ32 mm 
 
Tab. 3.6 Porovnání průřezů a vyztužení variant 1D a 2D 
Bylo vytvořeno i ekonomické porovnání jednotlivých variant, kde ceny jednotlivých položek 
byly odhadnuty následovně: 
• beton 3000	Kč/mC 
• předpínací výztuž 50	000	Kč/t 
• betonářská výztuž 25	000	Kč/t 
  
varianta 1D varianta 2D 
množství cena množství cena 
 [kg;m3] [Kč]  [kg;m3] [Kč] 
beton 
mostovka 2671         8 013 810    3065         9 195 570    
pilíře 592         1 776 600    449         1 345 500    
oblouk 980         2 939 400    1010         3 030 480    
výztuž 
mostovka 104364         5 218 209    118279         5 913 970    
pilíře 68700         1 717 494    21413            535 337    
oblouk 90609         2 265 228    101064         2 526 601    
  CELKEM       21 930 741            22 547 458    
 
Tab. 3.7 Ekonomické porovnání variant 1D a 2D 
S takto odhadnutými cenami vychází obě varianty relativně podobně. V těchto cenách však 
úplně nejsou zahrnuty stavební práce, výkopové práce a hlavně založení jednotlivých pilířů, 
proto byla svolena varianta 2D jako výsledná. 
Dodatečně byla i varianta 2D upravena na variantu 2X. Vzhledem k přesnému nadimenzování 
prvků bylo zjištěno, že některé vzpěry a pilíře jsou vzhledem k jejím výškám dostatečně ohebné 
a tudíž nemusí být kloubově uloženy. Přesněji řečeno, vzpěry nejsou tak tuhé, aby bránili 
deformacím mostovky, a mohou s ní být rámově spojeny (vetknuty). Vetknutí je také řemeslně 
snadnější a trvanlivější řešení spojení, což je výhodné i z hlediska životnosti mostu.  
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3.3.5.6 Výsledná varianta 2X 
Jak již bylo řečeno u výsledné varianty 2D byly upraveny některé klouby na vetknutí s ohledem 
na tuhost jednotlivých prvků a tím vznikla finální varianta 2X. 
 
Obr. 3.35 Schéma konstrukčního řešení výsledné varianty 2X 
U této výsledné varianty byl s ohledem na analýzu postupu výstavby rozdělen a navržen oblouk 
ze 4 různých průřezů a vyztužení. Jednotlivé posudky jsou z důvodu zkrácení a zpřehlednění 
práce uvedeny pouze na přiloženém CD. Jak je patrné z dále uvedených vnitřních sil 
jednotlivých obálek kombinací, je návrh ostatních prvků téměř identický s variantou 2D. Pro 
přehlednost jsou zde uvedeny konkrétní finální průřezy a vyztužení jednotlivých prvků.  
 
Obr. 3.36 Obálka ohybových momentů M [KNm] pro kombinace MSÚ (varianta 2X) 
 
 
Obr. 3.37 Obálka normálových sil N [KN] pro kombinace MSÚ (varianta 2X) 
 
 
Obr. 3.38 Rozdělení oblouku na jednotlivé průřezy 
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Obr. 3.39 Schéma průřezů a vyztužení jednotlivých prvků varianty 2X 
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3.4 Postup výstavby 
Dalším úkolem této diplomové práce bylo navrhnout postup výstavby oblouku. Technologie 
výstavba oblouku s ohledem k jeho výšce a rozpětí byla zvolena jako letmá betonáž 
s postupným vyvěšováním přes provizorní pylon. Cílem práce je navrhnout a ověřit funkční 
systém vyvěšování oblouku. 
 
Obr. 3.40 Schéma letmé betonáže s postupným vyvěšováním přes provizorní pylon 
3.4.1 Technické detaily 
Z důvodu použití zpětných závěsů bylo potřeba zabezpečit základy u pilířů proti vodorovnému 
posunu. Vzhledem k tomu, že nebylo známo podloží, předpokládalo se použití horninových 
kotev, které by měly vodorovnou reakci přenést do podloží. 
Provizorní závěsy jsou na straně základů řešeny tzv. mrtvými (zabetonované) kotvami 
s krátkými úseky závěsů vyčnívajících na povrch. Na straně oblouku jsou do letmo betonované 
lamely zabetonované přípravky pro kloubové uchycení závěsů (viz. Obr. 3.42). Tento systém 
umožnuje natáčení oblouku způsobené betonováním jednotlivých lamel a následnou rektifikací 
nebo větrem. Na straně pylonu jsou kotvy, ze kterých probíhá napínání jednotlivých závěsů 
(viz. Obr. 3.41). 
 
 
Obr. 3.41 Schéma kotvení závěsů v provizorním pylonu 
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Obr. 3.42 Schéma kotvení provizorních závěsů v oblouku 
Kvůli provizorním závěsům na předpolích jsou vynechány části konzol mostovky. Přes tyto 
vynechané konzoly povedou provizorní závěsy po dobu výstavby a po odstranění závěsů se 
konzoly dobetonují. Betonářská výztuž se buď naspojkuje mechanickými spojkami nebo se 
ohne a poté nastykuje. 
Pylon byl navržen obdélníkového průřezu 4000x800 mm z betonu C30/37. Předpokládá se 
použití prefabrikátů, které by se následně daly relativně snadno demontovat nebo použití 
ocelových přípravku vložených do spár, které by také umožnily snadnou demontáž. Pro zvolení 
vhodné výšky pylonu, byly vymodelovány 3 varianty s rozdílnou výškou a navrženo předpětí 
provizorních závěsů. Byla vybrána varianta s výškou pylonu 15,5 m, u které maximální 
vodorovné deformace po dokončení konstrukce nepřesahovaly 5 cm. 
3.4.2 Fáze výstavby 
Postup betonáže byl rozdělen celkem na 32 fází. Ve fázi F1 je vybetonována mostovka, všechny 
pilíře, základy a první část oblouku. První část oblouku se vybetonuje na pevné skruži a vytvoří 
se tak zárodek pro osazení betonážního vozíku. Další fáze se již betonují letmo a po 7 dnech se 
vždy nová část vyvěsí. Oblouk byl betonován symetricky po lamelách délky 5 metrů s tím, že 
maximální nosnost betonážního vozíku (vč. vlastní váhy) byla uvažována 100 tun. Prvních 5 
lamel se vyvěsí na definitivní pilíře, zbývajících 7 lamel na provizorní pylony. Pro vyrovnání 
účinku závěsů lamel na pilíře, resp. pylony, jsou současně se závěsy lamel aktivovány zpětné 
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závěsy, které jsou kotvené v základech pilířů. Po vybetonování poslední lamely oblouku zbyla 
ve vrcholu mezera o šířce 2 m. Před jejím zabetonováním bylo nutné ještě obě poloviny 
oblouku rektifikovat pomocí závěsů. Po uzavření oblouku bylo možné závěsy a pylon odstranit, 
dokončit vzpěry a mostovku nad obloukem. Schéma vybraných fází výstavby je na Obr. 3.43. 
Všechny fáze výstavby i s popisem jsou patrné z Tab. 3.8. 
 
Obr. 3.43 Schéma vybraných fází výstavby 
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Tab. 3.8 Fáze postupu výstavby (bez nadvýšení) vč. zatížení,  
teplot závěsů a času jednotlivých fází 
3.4.3 Výpočetní model 
Byl vytvořen výpočetní model v programu SCIA Engineer 16.0.2038 s modulem fáze výstavby. 
Nejprve byl proveden lineární výpočet fází výstavby. U lineárního výpočtu se jednotlivé nové 
prvky vkládaly na původní souřadnice. Respektive lineární výpočet zcela nezohledňoval 
deformaci předešlé fáze a prvky vkládal na novou konstrukci, ale konec na počáteční 
konstrukci (viz. Obr. 3.44). 
 
levá pravá
F0 ocelový prut nic pomocný prut - oblouk a vzpěry 0
F1 betonáž 1 vl.tíha 1 mostovka, pilíře, 1.část oblouku (na skruži) 0
F2 betonáž 2 vl.tíha 2 oblouk, závěsy 7
F3 předepnutí 1 předepnutí 1 předepnutí závěsů -152 -152 14
F4 betonáž 3 vl.tíha 3 oblouk, závěsy 14
F5 předepnutí 2 předepnutí 2 předepnutí závěsů -152 -152 21
F6 betonáž 4 vl.tíha 4 oblouk, závěsy 21
F7 předepnutí 3 předepnutí 3 předepnutí závěsů -210 -210 28
F8 betonáž 5 vl.tíha 5 oblouk, závěsy 28
F9 předepnutí 4 předepnutí 4 předepnutí závěsů -170 -200 35
F10 betonáž 6 vl.tíha 6 oblouk, závěsy 35
F11 předepnutí 5 předepnutí 5 předepnutí závěsů -177 -177 42
F12 betonáž 7 vl.tíha 7 oblouk, závěsy, pylon 42
F13 předepnutí 6 předepnutí 6 předepnutí závěsů -230 -218 49
F14 betonáž 8 vl.tíha 8 oblouk, závěsy 49
F15 předepnutí 7 předepnutí 7 předepnutí závěsů -220 -220 56
F16 betonáž 9 vl.tíha 9 oblouk, závěsy 56
F17 předepnutí 8 předepnutí 8 předepnutí závěsů -240 -240 63
F18 betonáž 10 vl.tíha 10 oblouk, závěsy 63
F19 předepnutí 9 předepnutí 9 předepnutí závěsů -100 -100 70
F20 betonáž 11 vl.tíha 11 oblouk, závěsy 70
F21 předepnutí 10 předepnutí 10 předepnutí závěsů -150 -155 77
F22 betonáž 12 vl.tíha 12 oblouk, závěsy 77
F23 předepnutí 11 předepnutí 11 předepnutí závěsů -255 -253 84
F24 betonáž 13 vl.tíha 13 oblouk, závěsy 84
F25 předepnutí 12 předepnutí 12 předepnutí závěsů -201 -201 91
F26 betonáž 14 vl.tíha 14 oblouk 91
F27 předepnutí 13 předepnutí 13 před spojením -74 -69 98
F28 betonáž 15 vl.tíha 15 oblouk spojení 98
F29 betonáž 16 vl.tíha 16 vzpěry, odstranění závěsů 105
F30 betonáž 17 vl.tíha 17 mostovka 135
F31 předpětí mostovky předpětí předpětí mostovky 135
F32 ostatní stálé ostatní stálé 142
Fáze postupu výstavby
Název zatížení poznámka
teplota závěsů čas 
[den]
79 
 
  
Obr. 3.44 Schéma konstrukce vlevo u lineárního výpočtu, vpravo u nelineárního výpočtu 
Následně byl proveden nelineární výpočet fází výstavby, u kterého se dá nastavit tečné 
napojení další fáze konstrukce. U nelineárního výpočtu však neplatí princip superpozice a 
nedají se tedy z jednotlivých zatěžovacích stavů dělat kombinace.  
Tento problém byl nakonec vyřešen tím, že byl u modelu s lineárním výpočtem před samotnou 
výstavbou definován fiktivní prut z dokonale lineárně pružného materiálu (ocel) ve tvaru obou 
polovin oblouku (nesmí být spojený). Tento fiktivní prut měl nulovou vlastní tíhu a jeho 
deformace v jednotlivých fázích výstavby odpovídaly skutečným celkovým průhybům 
modelované konstrukce. Další části oblouku byly modelovány jako změna již existujícího 
průřezu, takže konstrukce odpovídala deformovanému stavu. 
3.4.4 Předpínání jednotlivých závěsů bez uvažování nadvýšení 
Jednotlivé fáze předpínání bylo potřeba analyzovat a určit velikost sil v provizorních závěsech. 
V této kapitole se neuvažují žádné reologické změny konstrukce a po dokončení poslední fáze 
výstavby by měla mít konstrukce konečný teoretický stav, tj. bez nadvýšení. Konstrukce by tedy 
po vybudování všech částí, a zavedení předpětí do mostovky a ostatního stálého zatížení 
neměla mít žádné zbytkové deformace. 
Provizorní závěsy byly navrženy z otevřených kabelů složených z jednotlivých lan. Povrch 
kabelů byl navržen s protikorozní ochranou a povlakem bílé barvy pro snížení vlivu oslunění 
jednotlivých závěsů. Průřezy jednotlivých závěsů jsou navrženy dle Tab. 3.9. 
 
Obr. 3.45 Průřez provizorních závěsů [28] 
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Tab. 3.9 Tabulka jednotlivých kabelů s průměrem a maximální silou  
Provizorní závěsy se ve skutečnosti skládají ze dvou závěsů. V modelech a výpočtech se 
uvažovaly pouze jako jeden závěs s dvounásobným průměrem. 
Předpínací síla byla modelována rovnoměrných ochlazením jednotlivých závěsů. Jelikož 
konstrukce není symetrická, bylo potřeba napínat závěsy na každé straně mírně rozdílnou 
silou. Jednotlivé teploty závěsů použité pro modelování předpínání jsou dle fáze výstavby a 
polohy (pravá, levá strana) zřejmé z Tab. 3.8. V Tab. 3.10 jsou jednotlivé závěsy, jejich 
průměrná délka a zkrácení, průměry jednotlivých závěsů, napětí a síla. (Závěs č. 12´ je ve 
skutečnosti závěs 12 ještě dodatečně předepnutý v další fázi.) 
závěs č. l [m] 
změna 
tepl.  [K] 
∆l [mm] 
Ølana 
[mm] 
napětí 
[MPa] 
síla 
[KN] 
síla při 
přetržení [KN] 
1 9,6 -152 -17,5 40 -383 -481 1520 
2 12,8 -152 -23,4 40 -383 -481 1520 
3 16,6 -210 -41,9 40 -529 -665 1520 
4 20,3 -170 -41,5 60 -428 -1211 3425 
5 25,8 -177 -54,9 40 -446 -561 1520 
6 32,2 -218 -84,3 40 -549 -690 1520 
7 36,2 -220 -95,7 40 -554 -697 1520 
8 40,6 -240 -116,9 40 -605 -760 1520 
9 45,2 -100 -54,2 60 -252 -713 3425 
10 50,0 -155 -93,0 60 -391 -1104 3425 
11 54,8 -253 -166,3 60 -638 -1803 3425 
12 58,3 -201 -140,7 80 -507 -2546 
5885 
12´ 58,3 -74 -51,8 80 -186 -937 
 
Tab. 3.10 Závěsy jejich průměrná délka a zkrácení, průměry jednotlivých závěsů, napětí a síla 
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3.4.4.1 Deformace oblouku při předpínání bez uvažování nadvýšení 
V této kapitole jsou uvedeny svislé deformace oblouku od teoretické navržené střednice 
oblouku. Konkrétně ve fázi F27 (před spojením oblouku) a deformace ve fázi F32 (po 
dokončení celé konstrukce). Deformace jsou uvedeny v kladných hodnotách směrem nahoru a 
v záporných hodnotách směrem dolů. 
 
Graf 3.8 Svislé deformace oblouku ve fázi F27 (před spojením oblouku) bez nadvýšení 
 
 
Graf 3.9 Svislé deformace oblouku ve fázi F32 (po dokončení celé konstrukce) bez nadvýšení 
Svislé deformace od navržené střednice ve fázi F32 (po dokončení celé konstrukce) se pohybují 
do 1 cm, což je pro betonový oblouk dostačující přesnost.  
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3.4.5 Předpínání jednotlivých závěsů s uvažováním nadvýšení 
V minulé kapitole nebyly neuvažovány žádné reologické změny konstrukce a jednotlivé závěsy 
byly napínány, tak aby po jejím dokončení byly deformace nulové resp. co nejmenší. Vzhledem 
k tomu, že na beton působí i reologické změny jako je dotvarování a smršťování, je potřeba 
zajistit, aby se konstrukce i na konci její životnosti abnormálně nezdeformovala. 
3.4.5.1 Model s časově závislou analýzou 
Z tohoto důvodu byl vytvořen model s časově závislou analýzou (TDA). Tento model byl značně 
zjednodušený a předpokládalo se pouze 9 fází výstavby (viz. Tab. 3.11). Uvažuje se, že vliv 
tohoto zjednodušení postupu výstavby má na celkovou deformaci zanedbatelný vliv. Ve 
výpočtu bylo dále uvažováno s průměrnou 80 % relativní vlhkostí prostředí, době ošetřování 3 
dny a uvolnění z bednění po 7 dnech. 
  
Název zatížení poznámka 
čas 
[den] 
P1 mostovka+pilíře vl. tíha1   0 
P2 oblouk vl. tíha2 spojení oblouku 98 
P3 mostovka2 vl. tíha3 dokončení mostovky 135 
P4 předpětí předpětí předpětí mostovky 135 
P5 ostatní stálé ostatní stálé dokončení konstrukce 142 
P6 uvedení do provozu nic   142 
P7 po 30 letech nic   10950 
P8 v polovině životnosti nic   18250 
P9 konec životnosti nic   36500 
 
Tab. 3.11 Jednotlivé fáze výstavby (TDA) 
Procesy dotvarování a smršťování betonu probíhají nejvíce v prvních letech po vybetonování. 
Toto se potvrdilo i na tomto modelu svislé deformace ve fázi P7 (po 30 letech) se liší pouze 
minimálně (o jednotky mm) od fází P8 (v polovině životnosti) a P9 (konec životnosti). Dále je 
uveden graf svislých deformací od dotvarování a smršťování právě od fáze P7 (po 30 letech). 
 
Graf 3.10 Svislé deformace od dotvarování a smršťování betonu ve fázi P7 (po 30 letech) 
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3.4.5.2 Návrh předpětí jednotlivých závěsů s nadvýšením 
Vzhledem k dalšímu minimálnímu nárůstu deformací po 30 letech životnosti konstrukce, bude 
nadvýšení oblouku odpovídat této deformaci. Iteračním způsobem bylo navrženo předepnutí 
jednotlivých provizorních závěsů. Průměry jednotlivých závěsů v modelu byly z důvodu větších 
předpínacích sil zvětšeny. Jednotlivé předpínací síly (resp. změny teplot) jsou uvedeny v Tab. 
3.12 a Tab. 3.13. 
závěs č. l [m] 
změna 
tepl.  [K] 
∆l [mm] 
Ølana 
[mm] 
napětí 
[MPa] 
síla 
[KN] 
síla při 
přetržení [KN] 
1 9,6 -152 -17,5 40 -383 -481 1520 
2 12,8 -160 -24,7 40 -403 -507 1520 
3 16,6 -235 -46,9 40 -592 -744 1520 
4 20,3 -225 -54,9 64 -567 -1824 3815 
5 25,8 -195 -60,5 40 -491 -618 1520 
6 32,2 -215 -83,2 40 -542 -681 1520 
7 36,2 -235 -102,2 40 -592 -744 1520 
8 40,6 -220 -107,2 40 -554 -697 1520 
9 45,2 -150 -81,3 60 -378 -1069 3425 
10 50,0 -150 -90,0 64 -378 -1216 3815 
11 54,8 -240 -157,8 64 -605 -1946 3815 
12 58,3 -220 -154,0 88 -554 -3372 
7090 
12´ 58,3 -60 -42,0 88 -151 -920 
 
Tab. 3.12 Závěsy jejich průměrná délka a zkrácení, průměry jednotlivých závěsů, napětí a síla 
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Tab. 3.13 Fáze postupu výstavby (bez nadvýšení) vč. zatížení,  
teplot závěsů a času jednotlivých fází 
  
levá pravá
F0 ocelový prut nic pomocný prut - oblouk a vzpěry 0
F1 betonáž 1 vl.tíha 1 mostovka, pilíře, 1.část oblouku (na skruži) 0
F2 betonáž 2 vl.tíha 2 oblouk, závěsy 7
F3 předepnutí 1 předepnutí 1 předepnutí závěsů -152 -152 14
F4 betonáž 3 vl.tíha 3 oblouk, závěsy 14
F5 předepnutí 2 předepnutí 2 předepnutí závěsů -160 -160 21
F6 betonáž 4 vl.tíha 4 oblouk, závěsy 21
F7 předepnutí 3 předepnutí 3 předepnutí závěsů -235 -235 28
F8 betonáž 5 vl.tíha 5 oblouk, závěsy 28
F9 předepnutí 4 předepnutí 4 předepnutí závěsů -225 -225 35
F10 betonáž 6 vl.tíha 6 oblouk, závěsy 35
F11 předepnutí 5 předepnutí 5 předepnutí závěsů -195 -195 42
F12 betonáž 7 vl.tíha 7 oblouk, závěsy, pylon 42
F13 předepnutí 6 předepnutí 6 předepnutí závěsů -212 -215 49
F14 betonáž 8 vl.tíha 8 oblouk, závěsy 49
F15 předepnutí 7 předepnutí 7 předepnutí závěsů -230 -235 56
F16 betonáž 9 vl.tíha 9 oblouk, závěsy 56
F17 předepnutí 8 předepnutí 8 předepnutí závěsů -215 -220 63
F18 betonáž 10 vl.tíha 10 oblouk, závěsy 63
F19 předepnutí 9 předepnutí 9 předepnutí závěsů -150 -150 70
F20 betonáž 11 vl.tíha 11 oblouk, závěsy 70
F21 předepnutí 10 předepnutí 10předepnutí závěsů -150 -150 77
F22 betonáž 12 vl.tíha 12 oblouk, závěsy 77
F23 předepnutí 11 předepnutí 11předepnutí závěsů -240 -240 84
F24 betonáž 13 vl.tíha 13 oblouk, závěsy 84
F25 předepnutí 12 předepnutí 12předepnutí závěsů -220 -220 91
F26 betonáž 14 vl.tíha 14 oblouk 91
F27 předepnutí 13 předepnutí 13před spojením -56 -60 98
F28 betonáž 15 vl.tíha 15 spojení oblouku 98
F29 betonáž 16 vl.tíha 16 vzpěry, odstranění závěsů 105
F30 betonáž 17 vl.tíha 17 dokončení mostovky 135
F31 předpětí mostovky předpětí předpětí mostovky 135
F32 ostatní stálé ostatní stálé 142
Fáze postupu výstavby
Název zatížení poznámka
teplota závěsů čas 
[den]
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3.4.5.3 Deformace oblouku při předpínání s uvažováním nadvýšení 
V této kapitole jsou uvedeny svislé deformace oblouku od teoretické navržené střednice 
oblouku. Konkrétně ve fázi F27 (před spojením oblouku) a deformace ve fázi F32 (po 
dokončení celé konstrukce). 
 
Graf 3.11 Svislé deformace oblouku ve fázi F27 (před spojením oblouku) s nadvýšením 
 
 
Graf 3.12 Svislé deformace oblouku ve fázi F32 (po dokončení celé konstrukce) bez nadvýšení 
Je zde také uveden graf porovnání deformací od smrštění a dotvarování a navrženého 
nadvýšení. Deformace od dotvarování a smršťování jsou uvedeny v kladných hodnotách, ve 
skutečnosti se konstrukce deformuje dolů čili se záporným znaménkem. Jednotlivé rozdíly jsou 
do 1 cm, což je dostatečná přesnost a navržené předpětí s nadvýšením se považuje za 
dostatečné. 
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Graf 3.13 Svislé deformace oblouku, 
modrá - deformace od dotvarování a smršťování (po 30 letech), 
červená – navržené nadvýšení 
3.4.6 Posouzení v montážním stavu 
V této kapitole se diplomová práce zabývá posouzením konstrukce s předpětím s uvažováním 
nadvýšení v montážním stavu. Posuzovat se bude konstrukce jak na mezní stav únosnosti, tak 
na mezní stav použitelnosti. Vzhledem k tomu, že konstrukce není v definitivním stavu, je 
důležité uvažovat i se zatížení větrem, který může být při posouzení rozhodující. Staveništní 
zatížení a zatížení sněhem je vzhledem k jejich velikosti zanedbáno. 
3.4.6.1 Zatížení větrem 
Vzhledem k rozsahu práce je zanedbán dynamický účinek větru a práce se zabývá pouze 
statickou odezvou konstrukce. Pro stanovení statických sil od větru je nutné stanovit základní 
rychlost větru 
 ^ = yd;	. y%YI%zX		. ^,7 = 1,0.1,0.25 = 25	F/ , (3.11)
kde ^ je základní rychlost větru, yd; je součinitel směru větru, y%YI%zX je součinitel ročního 
období, ^,7 je výchozí základní rychlost větru viz. mapa větrných oblastí [14] (pro tuto 
konstrukci kategorie terénu II.). 
Tlak větru na konstrukci se dá dopočítat z následujícího vztahu 
  =	 > 	 . 	.		^. W , (3.12)
kde  je tlak větru,  je hustota vzduchu  = 1,25	/FC, W = yY	. y,$, yY je součinitel 
expozice závislý na výšce viz. Graf 3.14, y,$ je součinitel síly v daném směru uvažovaný 
bezpečně y,$ = 1,3 pro všechny směry [29]. 
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Graf 3.14 Závislosti součinitele expozice na výšce a kategorii terénu [14] 
V následující tabulce je statické zatížení od větru, které bylo použito na jednotlivé prvky 
v modelu rozdělené do třech úrovní výšek (Tab. 3.15). 
  
šířka 
[m] 
tloušťka 
[m] 
vzpěra 5,0 0,8 
oblouk 6,2 1,5 
pylon 4,0 0,8 
mostovka   1,3 
 
Tab. 3.14 Rozměry jednotlivých prvků 
 
  podélný směr příčný směr 
z 
[m] 
Ce Cf,x 
fw 
[KN/m2] 
vzpěra 
[KN/m] 
oblouk 
[KN/m] 
pylon 
[KN/m] 
vzpěra 
[KN/m] 
oblouk 
[KN/m] 
pylon 
[KN/m] 
mostovka 
[KN/m] 
14 2,6 1,3 1,32 6,6 8,2 - 1,1 2,0 - - 
27 3 1,3 1,52 7,6 9,4 - 1,2 2,3 - 2,0 
44 3,4 1,3 1,73 - - 6,9 - - 1,4 - 
 
Tab. 3.15 Zatížení větrem použité v modelu pro jednotlivé prvky rozdělené po výšce 
Zjednodušeně bylo uvažováno stejné zatížení větru jak v podélném tak v příčném směru. 
Jednotlivé varianty působení větru na konstrukci jsou patrné z Obr. 3.46. 
88 
 
 
Obr. 3.46 Schéma zatížení větrem v podélném a příčném směru 
3.4.6.2 Posouzení v mezním stav únosnosti (MSÚ) 
Při posuzování  mezního stavu únosnosti v montážním stavu se tato práce zabývá pouze fází 
F27 (před spojením oblouku). Tato fáze je nejproblematičtější a předpokládá se, že pokud 
všechny prvky v této fázi vyhoví, pak vyhoví i v ostatních fází výstavby. 
Jako stálé zatížení byla uvažována vlastní tíha konstrukce. Proměnné zatížení bylo uvažováno 
zatížení větrem a změna rovnoměrné teploty. Za mimořádnou situaci bylo uvažováno prasknutí 
jednoho, resp. dvou závěsů. Jednotlivé kombinace vč. součinitelů zatížení a kombinace jsou 
uvedeny v Tab. 3.16.   
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Stálé (g) teplota 
(t) 
vítr (fw) přetržení 
závěsu 
KM1 1,35 0 0 0 
KM2 1,35 1,50 0 0 
KM3 1,35 0 1,50 0 
KM4 1 0 1,50 0 
KM5 1,35 1,50 1,50*0,80 0 
  
KM6 1,35 0 0 X 
 
Tab. 3.16 Jednotlivé kombinace pro posouzení MSÚ v montážním stavu 
V posouzení mezního stavu únosnosti dále bylo uvažováno s prasknutím závěsů dle Obr. 3.47. 
 
Obr. 3.47 Schéma porušení závěsů uvažovaných v posouzení MSÚ 
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V uvedené Tab. 3.17 jsou maximální vnitřní síly na jednotlivých prvcích. Posouzení je 
provedeno u prvků s výrazněnými hodnotami vnitřních sil.  
  
maximální M [KNm] závěs 
N[KN] 
číslo 
závěsu oblouk pilíř pylon 
KM1 14069 3464 2434 3420 12 
KM2 20752 6278 3348 3630 12 
KM3 16230 4145 3481 3686 12 
KM4 16370 4082 3148 3501 12 
KM5 15770 4021 3338 3670 12 
KM6-1 14339 4156 5642 1565 11 
KM6-2 -13280 1457 3864 2187 4 
KM6-3 -6942 640 -5570 1676 4 
 
Tab. 3.17 Maximální vnitřní síly u jednotlivých kombinací MSÚ v montážním stavu 
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Posudek 3.19 Posouzení oblouku v MSÚ v montážním stavu 
 
MSÚ posouzení oblouk1 KM2
Materiály: Excentricita:
Beton: C45/55 Ocel: B500 B e0 0 mm
fck 45 MPa fyk 500 MPa l0 0 mm
γc 1,50 γc 1,15 λ 0
αcc 0,9 fyd 434,78 MPa λlim 65,334
fcd 27 MPa Es 210000 MPa masivní prvek
Ecm 36000 MPa εyd 2,07 ‰ e2 0 mm
εc3 1,75 ‰
εcu3 3,5 ‰
dg 22 mm
Zatížení: Výztuž: konstrukční zásady:
Ned Med n1 29 ks As 46646 < 140800 OK
[KN] [KNm] Ø1 32 mm (sloup) > 6947,2 OK
-6226,5 10376 n2 29 ks (trám) > 7040 OK
s imperf. 10376 Ø2 32 mm
Průřez: As1 23323 mm2 s1 40 > 38,4 OK
b 2200 mm As2 23323 mm2 < 300 OK
h 1600 mm d1 72 mm s1 40 > 38,4 OK
c 60 mm d2 72 mm < 300 OK
Øtř 16 mm
Ac 3520000 mm2
-140,0
-120,0
-100,0
-80,0
-60,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
-40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0
N
 [
M
N
]
M [MNm]
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Posudek 3.20 Posouzení pilíře v MSÚ v montážním stavu 
 
MSÚ posouzení pilíře KM2
Materiály: Excentricita:
Beton: C35/45 Ocel: B500 B e1 0 mm
fck 35 MPa fyk 500 MPa l0 0 mm
γc 1,50 γc 1,15 λ 0
αcc 0,9 fyd 434,78 MPa λlim 53,199
fcd 21 MPa Es 210000 MPa masivní prvek
Ecm 33500 MPa εyd 2,07 ‰ e2 0 mm
εc3 1,75 ‰
εcu3 3,5 ‰
dg 22 mm
Zatížení: Výztuž: konstrukční zásady:
Ned Med n1 15 ks As 18473 < 38400 OK
[KN] [KNm] Ø1 28 mm (sloup) > 1602,4 OK
-7250 3139 n2 15 ks (trám) > 1920 OK
s imperf. 3139 Ø2 28 mm
Průřez: As1 9236 mm2 s1 45 > 33,6 OK
b 1200 mm As2 9236 mm2 < 300 OK
h 800 mm d1 73 mm s1 45 > 33,6 OK
c 60 mm d2 73 mm < 300 OK
Øtř 16 mm
Ac 960000 mm2
-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0
N
 [
M
N
]
M [MNm]
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Posudek 3.21 Posouzení pylonu v MSÚ v montážním stavu 
 
MSÚ posouzení pylon KM6-1
Materiály: Excentricita:
Beton: C30/37 Ocel: B500 B e1 0 mm
fck 30 MPa fyk 500 MPa l0 0 mm
γc 1,50 γc 1,15 λ 0
αcc 0,9 fyd 434,78 MPa λlim 96,348
fcd 18 MPa Es 210000 MPa masivní prvek
Ecm 33000 MPa εyd 2,07 ‰ e2 0 mm
εc3 1,75 ‰
εcu3 3,5 ‰
dg 22 mm
Zatížení: Výztuž: konstrukční zásady:
Ned Med n1 30 ks As 36945 < 128000 OK
[KN] [KNm] Ø1 28 mm (sloup) > 4819,7 OK
-5475 5642 n2 30 ks (trám) > 6400 OK
s imperf. 5642 Ø2 28 mm
Průřez: As1 18473 mm2 s1 104 > 33,6 OK
b 4000 mm As2 18473 mm2 < 300 OK
h 800 mm d1 132 mm s1 104 > 33,6 OK
c 60 mm d2 132 mm < 300 OK
Øtř 16 mm
Ac 3200000 mm2
-80,0
-70,0
-60,0
-50,0
-40,0
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0
N
 [
M
N
]
M [MNm]
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Postupné betonování lamel oblouku a jejich předpínání má za následek střídání tažených a 
tlačených vláken. Při mimořádných situacích jako je prasknutí závěsů se prvky dostávají až na 
samou hranu své únosnosti. Všechny navržené prvky na tyto kombinace však v mezním stavu 
únosnosti vyhověly.  
Při výstavbě oblouku je na straně opěr navrženo neposuvné uložení mostovky. Tento 
neposuvný kloub (v podélném směru) vyvolává u zatížení teplotou velké ohybové momenty u 
pilířů. Zřejmě by bylo vhodnější navrhnout kloubové uložení s určitou tuhostí umožňující malý 
posun a tím by se snížilo namáhání pilířů. 
Všechny závěsy byly navrženy s dostatečnou rezervou a i při prasknutí některého z nich dokáží 
přenést zvýšené napětí. 
Pylon byl navržen s rozměry 4000x800 mm s výztuží Ø28 mm po 100 mm. Tato výztuž je 
značně předimenzována a využije se pouze u mimořádných situací jako je prasknutí některého 
závěsu. 
V příčném směru byla vytvořena kombinace pouze se zatížením stálým se součinitelem 
co = 1,00 a zatížením větrem se součinitelem cN = 1,50. Výsledné hodnoty maximálních 
vnitřních sil u jednotlivých prvků (viz. Tab. 3.18) jsou ve srovnání s podélným směrem 
zanedbatelné a s uvážením toho, že ohybová tuhost v tomto směru jednotlivých průřezů je 
větší, předpokládá se, že všechny prvky vyhoví.  
  
Oblouk Pilíř Pylon 
Mz [KNm] N [KN] Mz [KNm] N [KN] Mz [KNm] N [KN] 
příčný směr 7632 -16394 1119 -15441 252 -10467 
 
Tab. 3.18 Maximální vnitřní síly jednotlivých prvků v MSÚ v příčném směru  
3.4.6.3 Posouzení v mezním stav použitelnosti (MSP)  
V posouzení této konstrukce v mezním stavu použitelnosti bylo uvažováno ve všech fázích 
výstavby pouze se zatížením stálým a předpětím v závěsech v charakteristických hodnotách. 
Na Obr. 3.48 jsou obálky ohybových momentů všech fázích výstavby. V Tab. 3.19 jsou pak 
uvedeny vnitřní síly v nejkritičtějších řezech konstrukce, které se posoudí na mezní stav 
použitelnosti omezení napětí. 
 
Obr. 3.48 Obálky ohybových momentů [KNm] všech fází výstavby (MSP) 
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Prvek M [KNm] N [KN] fáze výstavby 
Oblouk1 14492 -12502 F29 
Oblouk2 18925 -38060 F32 
Oblouk3 12614 -34945 F33 
Oblouk4 8722 -6349 F23 
Pilíř 3301 -10781 F29 
Pylon 3913 -3621 F19 
 
Tab. 3.19 Vnitřní síly v nejkritičtějších řezech (MSP) 
 
 
Posudek 3.22 MSP – posouzení ve fázích výstavby (oblouk1) 
 
MSP - omezení napětí posouzení fáze výstavby oblouku1 
Materiály: Průřez: Zatížení:
Beton: C45/55 b 2200 mm Nek -6251 KN
fck 45 MPa h 1600 mm Mek 7246 KNm
γc 1,50 c 60 mm
αcc 0,9 Øtř 16 mm
fcd 27,00 MPa Ac 3 520 000 mm2
Ecm 36000 MPa
fctm 3,80 MPa Výztuž:
Ocel: B500 B n1 29 ks
fck 500 MPa Ø1 32 mm
γc 1,15 n2 29 ks
fcd 434,78 MPa Ø2 32 mm
Es 200 000 MPa As1 23 323 mm2
εyd 2,17 ‰ As2 23 323 mm2
Kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,56
x 1001 σc,h -8,24 MPa
Aeff 3 779 146 mm2 σc,d 4,93 MPa <fctm 3,80 MPa
zT,eff 800 mm σs1 -41,55 MPa
Ieff 880 834 138 161 mm4 σs2 23,17 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e -359 mm
x 572 mm σc,h -11,87 MPa
Aeff 1 518 539 mm2
zT,eff 374 mm σs1 -55,34 MPa
Ieff 221 024 396 831 mm4 σs2 107,76 MPa
Posouzení:
σc,h -11,87 MPa ≤0,6fck 27 MPa OK
σc,d trhlina MPa
σs1 -55,34 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 107,76 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
vznikají trhliny
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Posudek 3.23 MSP – posouzení ve fázích výstavby (oblouk2) 
 
MSP - omezení napětí posouzení ve fázích výstavby oblouku2
Materiály: Průřez: Zatížení:
Beton: C45/55 b 2100 mm Nek -19030 KN
fck 45 MPa h 1500 mm Mek 9462,5 KNm
γc 1,50 c 60 mm
αcc 0,9 Øtř 16 mm
fcd 27,00 MPa Ac 3 150 000 mm2
Ecm 36000 MPa
fctm 3,80 MPa Výztuž:
Ocel: B500 B n1 26 ks
fck 500 MPa Ø1 32 mm
γc 1,15 n2 26 ks
fcd 434,78 MPa Ø2 32 mm
Es 200 000 MPa As1 20 910 mm2
εyd 2,17 ‰ As2 20 910 mm2
Charakteristická kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,56
x 1161 σc,h -15,89 MPa
Aeff 3 382 338 mm2 σc,d 4,64 MPa <fctm 3,80 MPa
zT,eff 750 mm σs1 -81,30 MPa
Ieff 691 219 089 425 mm4 σs2 18,79 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e 253 mm
x 979 mm σc,h -17,58 MPa
Aeff 2 288 571 mm2
zT,eff 516 mm σs1 -88,49 MPa
Ieff 279 036 023 628 mm4 σs2 42,77 MPa
Posouzení:
σc,h -17,58 MPa ≤0,6fck 27 MPa OK
σc,d trhlina MPa
σs1 -88,49 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 42,77 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
vznikají trhliny
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Posudek 3.24 MSP – posouzení ve fázích výstavby (oblouk3) 
 
MSP - omezení napětí posouzení ve fázích výstavby oblouku3 
Materiály: Průřez: Zatížení:
Beton: C45/55 b 2100 mm Nek -17473 KN
fck 45 MPa h 1400 mm Mek 6307 KNm
γc 1,50 c 60 mm
αcc 0,9 Øtř 16 mm
fcd 27,00 MPa Ac 2 940 000 mm2
Ecm 36000 MPa
fctm 3,80 MPa Výztuž:
Ocel: B500 B n1 26 ks
fck 500 MPa Ø1 32 mm
γc 1,15 n2 26 ks
fcd 434,78 MPa Ø2 32 mm
Es 200 000 MPa As1 20 910 mm2
εyd 2,17 ‰ As2 20 910 mm2
Charakteristická kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,56
x 1194 σc,h -13,31 MPa
Aeff 3 172 338 mm2 σc,d 2,29 MPa <fctm 3,80 MPa
zT,eff 700 mm σs1 -68,23 MPa
Ieff 566 087 079 464 mm4 σs2 7,03 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e 339 mm
x 1129 mm σc,h -13,72 MPa
Aeff 2 603 192 mm2
zT,eff 577 mm σs1 -70,00 MPa
Ieff 341 595 127 461 mm4 σs2 12,08 MPa
Posouzení:
σc,h -13,31 MPa ≤0,6fck 27 MPa OK
σc,d 2,29 MPa
σs1 -68,23 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 7,03 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
nevznikají trhliny
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Posudek 3.25 MSP – posouzení ve fázích výstavby (oblouk4) 
 
MSP - omezení napětí posouzení ve fázích výstavby oblouku4 
Materiály: Průřez: Zatížení:
Beton: C45/55 b 2000 mm Nek -3175 KN
fck 45 MPa h 1400 mm Mek 4361 KNm
γc 1,50 c 60 mm
αcc 0,9 Øtř 16 mm
fcd 27,00 MPa Ac 2 800 000 mm2
Ecm 36000 MPa
fctm 3,80 MPa Výztuž:
Ocel: B500 B n1 26 ks
fck 500 MPa Ø1 28 mm
γc 1,15 n2 26 ks
fcd 434,78 MPa Ø2 28 mm
Es 200 000 MPa As1 16 010 mm2
εyd 2,17 ‰ As2 16 010 mm2
Charakteristická kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,56
x 828 σc,h -6,90 MPa
Aeff 2 977 884 mm2 σc,d 4,77 MPa <fctm 3,80 MPa
zT,eff 700 mm σs1 -34,15 MPa
Ieff 523 523 953 868 mm4 σs2 22,31 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e -674 mm
x 411 mm σc,h -11,11 MPa
Aeff 999 593 mm2
zT,eff 293 mm σs1 -48,21 MPa
Ieff 113 517 202 001 mm4 σs2 135,11 MPa
Posouzení:
σc,h -11,11 MPa ≤0,6fck 27 MPa OK
σc,d trhlina MPa
σs1 -48,21 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 135,11 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
vznikají trhliny
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Posudek 3.26 MSP – posouzení ve fázích výstavby (pilíř) 
 
MSP - omezení napětí posouzení ve fázích výstavby pilíře
Materiály: Průřez: Zatížení:
Beton: C35/45 b 1200 mm Nek -5391 KN
fck 35 MPa h 800 mm Mek 1650,5 KNm
γc 1,50 c 60 mm
αcc 0,9 Øtř 16 mm
fcd 21,00 MPa Ac 960 000 mm2
Ecm 33500 MPa
fctm 3,21 MPa Výztuž:
Ocel: B500 B n1 15 ks
fck 500 MPa Ø1 28 mm
γc 1,15 n2 15 ks
fcd 434,78 MPa Ø2 28 mm
Es 200 000 MPa As1 9 236 mm2
εyd 2,17 ‰ As2 9 236 mm2
Charakteristická kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 5,97
x 589 σc,h -15,72 MPa
Aeff 1 070 284 mm2 σc,d 5,65 MPa <fctm 3,21 MPa
zT,eff 400 mm σs1 -79,50 MPa
Ieff 61 798 289 418 mm4 σs2 19,36 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e 94 mm
x 469 mm σc,h -18,10 MPa
Aeff 673 266 mm2
zT,eff 262 mm σs1 -87,35 MPa
Ieff 23 448 058 378 mm4 σs2 55,49 MPa
Posouzení:
σc,h -18,10 MPa ≤0,6fck 21 MPa OK
σc,d trhlina MPa
σs1 -87,35 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 55,49 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
vznikají trhliny
100 
 
 
Posudek 3.27 MSP – posouzení ve fázích výstavby (pylon) 
Všechny posuzované řezy na mezní stav použitelnosti omezení napětí dle zadaných požadavků 
vyhověly. Ve většině průřezů se však již vytvořily trhliny, což je ve fázích výstavby velmi 
nevhodné. I z tohoto důvodu, že tato kombinace je bez zatížení větrem a teplotou, považuje se 
toto posouzení za nevyhovující. S trhlinami není také uvažováno u lineárního výpočtu 
použitého při návrhu předepnutí závěsů, proto i deformace, resp. nadvýšení, neodpovídá 
skutečnému chování konstrukce.  
MSP - omezení napětí posouzení ve fázích výstavby pylonu
Materiály: Průřez: Zatížení:
Beton: C30/37 b 4000 mm Nek -3621 KN
fck 30 MPa h 800 mm Mek 3913 KNm
γc 1,50 c 60 mm
αcc 0,9 Øtř 16 mm
fcd 18,00 MPa Ac 3 200 000 mm2
Ecm 33000 MPa
fctm 2,90 MPa Výztuž:
Ocel: B500 B n1 30 ks
fck 500 MPa Ø1 28 mm
γc 1,15 n2 30 ks
fcd 434,78 MPa Ø2 28 mm
Es 200 000 MPa As1 18 473 mm2
εyd 2,17 ‰ As2 18 473 mm2
Charakteristická kombinace:
Výpočet napětí na průřezu bez trhlin:
αe 6,06
x 452 σc,h -9,20 MPa
Aeff 3 423 910 mm2 σc,d 7,09 MPa <fctm 2,90 MPa
zT,eff 400 mm σs1 -44,66 MPa
Ieff 192 184 405 789 mm4 σs2 31,84 MPa
Výpočet napětí na průřezu s trhlinami:
e -681 mm
x 211 mm σc,h -16,23 MPa
Aeff 1 069 592 mm2
zT,eff 167 mm σs1 -56,49 MPa
Ieff 40 000 291 990 mm4 σs2 231,95 MPa
Posouzení:
σc,h -16,23 MPa ≤0,6fck 18 MPa OK
σc,d trhlina MPa
σs1 -56,49 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
σs2 231,95 MPa ≤0,8fyk 400 MPa OK
vznikají trhliny
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3.4.7 Výstavba mostovky, pilířů a vzpěr 
 Jednotlivé pilíře a vzpěry se budou betonovat letmo na posuvném betonážním vozíku. Vozík se 
vždy posune o jednu lamelu pomocí vlastní hydrauliky nebo se přestaví pomocí stavebního 
jeřábu.  
Výstavba mostovky bude probíhat ve dvou fázích. Nejdříve se postaví obě předpolí, následně 
se letmo vybetonuje oblouk a dokončí se mostovka nad obloukem. Vzhledem k velké výšce 
pilíře u paty oblouku (27 m) není vhodné zvolit metodu výstavby na pevné skruži. Výhodnější je 
postavit mostovku na výsuvné skruži s horním nosníkem. Nejlepší by bylo, mít k dispozici dvě 
výsuvné skruže a pracovat z obou polovin symetricky. Po vybetonování předpolí by se výsuvné 
skruže přesunuly na druhý dálniční most a mezitím by probíhala letmá betonáž oblouku. Po 
dokončení oblouku a vzpěr by se výsuvné skruže vrátili na první most a dokončili mostovku. 
3.4.8 Závěr 
Konstrukce nevyhoví na posouzení mezního stavu použitelnosti v montážním stavu.  
Doporučuje se zesílení nevyhovujících prvků popřípadě úprava průřezů. Nešťastné řešení je 
také neposuvný kloub na opěře během výstavby. Vhodnější by bylo zvolit kloubové spojení 
s určitou tuhostí, tím by se výrazně omezily ohybové momenty na pilířích a pylonu. Řešení by 
také mohlo být použití dočasného kloubového spojení v patě oblouku. Tento kloub by fungoval 
pouze ve stadiích výstavby a poté by byl zmonolitněn a působil jako tuhý rám (vetknutí). 
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4. Závěr práce 
V úvodu práce byla vytvořena rešerše, ve které si autor práce udělal teoretický základ a získal 
potřebné znalosti pro správný návrh v praktické části. V praktické části se práce nejdříve 
zabývala nalezením vhodného konstrukčního řešení, kde bylo zajímavé sledovat jaký vliv má 
rozmístění pevných kloubů a vetknutí na chování konstrukce a vnitřní síly. Následoval výběr 
dvou variant řešení a zjednodušené navržení průřezů a výztuží u jednotlivých prvků. Také bylo 
nutné zjednodušeně navrhnout předpětí mostovky. 
Po zvolení vhodného konstrukčního řešení se autor práce věnoval výstavbě betonového 
oblouku. Byly definovány jednotlivé fáze výstavby a následovalo vymodelování konstrukce a 
navržení předpínacích sil v jednotlivých závěsech. Autor se také věnoval reologickým změnám 
betonu a vliv na postup výstavby. Po vyřešení jednotlivých konstrukčních a technických detailů 
následovalo posouzení v jednotlivých fázích výstavby. 
Celá práce se věnovala chování obloukového betonového mostu v podélném směru. Bylo by 
určitě zajímavé se více věnovat i chování v příčném směru a také dynamického chování 
konstrukce během výstavby. 
 Vzhledem k délce práce nebylo možné se více věnovat přesnějšímu postupu výstavby 
mostovky a pilířů. Právě spolupůsobení a vhodného navržení jednotlivých fází výstavby 
mostovky a oblouky by bylo také zajímavé analyzovat.  
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